

หัวข้อการศึกษาโครงการเฉพาะเรื่อง	การศึกษาปัจจัยเสี่ยง และความยุติธรรมของสัญญาจ้างราชการที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของโครงการก่อสร้าง
หน่วยกิตของการศึกษาโครงการเฉพาะเรื่อง	6 หน่วย
โดย	นายธงชัย ธนะดำรงชัยพร
อาจารย์ที่ปรึกษา	ดร. พาสีทิพย์ หล่อธีรพงศ์
ระดับการศึกษา	วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
ภาควิชา	วิศวกรรมโยธา
ปีการศึกษา	2543

บทคัดย่อ

ปัญหาสำคัญประการหนึ่งในการดำเนินการก่อสร้างของผู้รับเหมาก่อสร้าง ในงานราชการ คือ ปัจจัยเสี่ยงด้านการเงินที่เกิดขึ้นจากสัญญาจ้างราชการ ซึ่งอาจมีผลเสียหาย และทำให้เกิดความล่าช้าต่อโครงการของภาครัฐเนื่องจากการขาดสภาพคล่องของผู้รับจ้าง การศึกษาวิจัยนี้ ได้ทำการศึกษาปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการบริหารโครงการด้านการเงินของผู้รับจ้างทั้งสิ้น 29 หัวข้อ โดยการออกแบบสอบถามไปยังกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ว่าจ้าง กลุ่มผู้รับจ้าง และกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา เกี่ยวกับระดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยง และระดับความยุติธรรมของสัญญาจ้างที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยเสี่ยงในแต่ละหัวข้อ ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยเสี่ยงที่มีความสำคัญมากที่สุด และมีระดับความยุติธรรมน้อยที่สุดในทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่ม คือ ปัจจัยด้านสภาวะเงินเฟ้อของประเทศที่ทำให้ค่าวัสดุและแรงงานสูงขึ้น ปัจจัยด้านผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำ ปัจจัยด้านระยะเวลาการเบิกจ่ายที่ล่าช้าจากที่ระบุไว้ในสัญญา และปัจจัยด้านข้อตกลงจากการเปลี่ยนแปลงงานที่เกิดนอกเหนือจากสัญญา การศึกษานี้ยังได้ทำการเปรียบเทียบสัญญาจ้างราชการกับสัญญามาตรฐาน FIDIC ในปัจจัยที่มีระดับความยุติธรรมต่ำสุด 9 หัวข้อ พบว่ามี 6 หัวข้อที่มีเนื้อหาของสัญญามาตรฐาน FIDIC แตกต่างกันในรายละเอียด คือ ปัจจัยด้านความล่าช้าของแบบก่อสร้าง การประสานงานและการสั่งการของผู้ว่าจ้าง ปัจจัยด้านสภาวะเงินเฟ้อของประเทศที่ทำให้ค่าวัสดุและแรงงานสูงขึ้น ปัจจัยด้านผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำ ปัจจัยด้านระยะเวลาการเบิกจ่ายที่ล่าช้าจากที่ระบุไว้ในสัญญา ปัจจัยด้านสภาพชั้นดินบริเวณก่อสร้างโครงการ และปัจจัยด้านเหตุสุดวิสัยและภัยธรรมชาติ

คำสำคัญ (Keywords) : ปัจจัยเสี่ยง / สัญญาจ้างราชการ / การบริหารด้านการเงิน