

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อ	(1)
กิตติกรรมประกาศ.....	(4)
สารบัญตาราง.....	(8)
สารบัญภาพประกอบ	(10)
 บทที่	
1. บทนำ.....	1
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา	1
วัตถุประสงค์ของการวิจัย	3
ขอบเขตของการวิจัย	3
นิยามคำศัพท์ (เฉพาะที่ใช้ในงานวิจัย).....	3
ข้อจำกัดหรืออุปสรรคในการวิจัย	5
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	5
2. กรอบแนวคิดทางทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและสรุปสิ่งที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม	6
กรอบแนวคิดทางทฤษฎี	6
โครงการก่อสร้าง.....	6
ความเสี่ยงของโครงการ.....	10

กระบวนการบริหารความเสี่ยง	11
การจัดสรรความเสี่ยงในสัญญาการก่อสร้าง	15
สัญญา ออกแบบ-ประมูล-ก่อสร้าง.....	17
สัญญา ออกแบบ-ก่อสร้าง.....	18
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	19
สรุปสิ่งที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม	31
3. ระเบียบวิธีวิจัย.....	32
การออกแบบงานวิจัย	33
หลักในการเลือกโครงการ.....	34
หลักในการเลือกสัมภาษณ์	35
การสัมภาษณ์.....	36
การวิเคราะห์ข้อมูล.....	37
ความน่าเชื่อถือในงานวิจัย	37
สรุปผลและข้อเสนอแนะ	37
ระยะเวลาในการวิจัย	38
4. ผลของการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล.....	40
โครงการวางระบบที่บริหารความเสี่ยง ภายใต้สัญญาการจัดซื้อจัดจ้างแบบ	
ออกแบบ-ประมูล-ก่อสร้าง.....	47
ความเสี่ยงที่ถูกระบุไว้	48
ความเสี่ยงที่ไม่ได้ถูกระบุไว้.....	56
โครงการวางระบบที่บริหารความเสี่ยง ภายใต้สัญญาการจัดซื้อจัดจ้างแบบ	
ออกแบบ-ก่อสร้าง.....	77
ความเสี่ยงที่ถูกระบุไว้	78
ความเสี่ยงที่ไม่ได้ถูกระบุไว้.....	87

5. สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย ข้อเสนอแนะและข้อจำกัดในการวิจัย	108
สรุปผลการวิจัย	108
การอภิปรายผลการวิจัย	115
ข้อเสนอแนะสำหรับงานวิจัยต่อเนื่อง	118
ข้อจำกัดและอุปสรรคในการทำงานวิจัย	119
รายการอ้างอิง.....	120
ภาคผนวก ก	125
ประวัติการศึกษา	126