

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
4.1 กรอบแนวความคิดในการตั้งคำถาม เพื่อการสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง	46
4.2 รายละเอียดของโครงการวางระบบที่บริหารความเสี่ยง ภายใต้สัญญาว่าจ้างแบบ ออกแบบ-ประมูล-ก่อสร้าง	47
4.3 สรุปผลการสัมภาษณ์ผู้จัดการโครงการวางระบบที่บริหารความเสี่ยง ในส่วนการระบุความเสี่ยง ภายใต้สัญญาการจัดซื้อจัดจ้างแบบ ออกแบบ-ประมูล-ก่อสร้าง.....	61
4.4 สรุปผลการสัมภาษณ์ผู้จัดการโครงการวางระบบที่บริหารความเสี่ยง ในส่วนการประเมินความเสี่ยง ภายใต้สัญญาการจัดซื้อจัดจ้างแบบ ออกแบบ-ประมูล-ก่อสร้าง.....	63
4.5 สรุปผลการสัมภาษณ์ผู้จัดการโครงการวางระบบที่บริหารความเสี่ยง ในส่วนการตอบสนองความเสี่ยง ภายใต้สัญญาการจัดซื้อจัดจ้างแบบ ออกแบบ-ประมูล-ก่อสร้าง.....	66
4.6 สรุปผลการสัมภาษณ์ผู้จัดการโครงการวางระบบที่บริหารความเสี่ยง ในส่วนผลกระทบที่เกิดขึ้น ภายใต้สัญญาการจัดซื้อจัดจ้างแบบ ออกแบบ-ประมูล-ก่อสร้าง.....	73
4.7 สรุปผลการสัมภาษณ์ผู้จัดการโครงการวางระบบที่บริหารความเสี่ยง ภายใต้สัญญาการจัดซื้อจัดจ้างแบบ ออกแบบ-ประมูล-ก่อสร้าง	74
4.8 รายละเอียดของโครงการวางระบบที่บริหารความเสี่ยง ภายใต้สัญญาว่าจ้างแบบ ออกแบบ-ก่อสร้าง	77
4.9 สรุปผลการสัมภาษณ์ผู้จัดการโครงการวางระบบที่บริหารความเสี่ยง ในส่วนการระบุความเสี่ยง ภายใต้สัญญาการจัดซื้อจัดจ้างแบบ ออกแบบ-ก่อสร้าง.....	91
4.10 สรุปผลการสัมภาษณ์ผู้จัดการโครงการวางระบบที่บริหารความเสี่ยง ในส่วนการประเมินความเสี่ยง ภายใต้สัญญาการจัดซื้อจัดจ้างแบบ ออกแบบ-ก่อสร้าง.....	94

4.11	สรุปผลการสัมภาษณ์ผู้จัดการโครงการวางระบบที่บริหารความเสี่ยง ในส่วนการตอบสนองความเสี่ยง ภายใต้สัญญาการจัดซื้อจัดจ้างแบบ ออกแบบ-ก่อสร้าง.....	97
4.12	สรุปผลการสัมภาษณ์ผู้จัดการโครงการวางระบบที่บริหารความเสี่ยง ในส่วนผลกระทบที่เกิดขึ้น ภายใต้สัญญาการจัดซื้อจัดจ้างแบบ ออกแบบ-ก่อสร้าง.....	103
4.13	สรุปผลการสัมภาษณ์ผู้จัดการโครงการวางระบบที่บริหารความเสี่ยง ภายใต้สัญญาการจัดซื้อจัดจ้างแบบ ออกแบบ-ก่อสร้าง	105
5.1	สรุปผลการบริหารความเสี่ยงที่ถูกระบุไว้ เปรียบเทียบระหว่าง สัญญา ออกแบบ-ประมูล-ก่อสร้าง และ สัญญา ออกแบบ-ก่อสร้าง.....	109
5.2	สรุปผลการบริหารความเสี่ยงที่ไม่ได้ถูกระบุไว้ เปรียบเทียบระหว่าง สัญญา ออกแบบ-ประมูล-ก่อสร้าง และ สัญญา ออกแบบ-ก่อสร้าง.....	112