

สารบัญภาพประกอบ

ภาพที่		หน้า
2.1	ช่วงของโครงการก่อสร้าง.....	9
2.2	กระบวนการบริหารความเสี่ยง	12
2.3	สัญญาจ้างแบบแยกสัญญา และ สัญญาจ้างแบบสัญญาทั่วไป	17
2.4	กรอบแนวคิดในกระบวนการบริหารความเสี่ยง.....	20
3.1	การออกแบบงานวิจัย	33