

## บทคัดย่อ

ชื่อภาคนิพนธ์ : การศึกษาการจัดการโครงการจัดงานบางคล้า 100 ปี  
ชื่อผู้เขียน : นางสาวเสาวภา โกสุมพิทักษ์  
ชื่อปริญญา : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาลังคม)  
ปี : 2544

---

การวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษากระบวนการจัดการของโครงการจัดงานบางคล้า 100 ปี 2) เพื่อศึกษาปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการจัดงานบางคล้า 100 ปี สำหรับวิธีการศึกษานั้น ผู้ศึกษาใช้วิธีการสัมภาษณ์เจาะลึก ซึ่งกลุ่มเป้าหมายในการศึกษาค้างนี้คือ คณะกรรมการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการจัดงานบางคล้า 100 ปี ส่วนผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญ ได้แก่ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการโครงการโดยตรงที่เต็มใจให้ข้อมูล ได้แก่ ประธานและคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ของโครงการจำนวน 15 ราย และได้นำข้อมูลที่ได้รับการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์เชิงตรรก (เหตุ-ผล) เทียบเคียงแนวคิดทฤษฎีควบคุมบริบท (Context) ที่เป็นจริง วิเคราะห์เน้นด้านการจัดการ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าเฉลี่ยร้อยละ (Percentage) ประกอบในการวิเคราะห์ด้วย

ผลการศึกษาพบว่า การดำเนินงานของโครงการจัดงานบางคล้า 100 ปีอยู่ในระดับดี แต่อย่างไรก็ตาม พบว่าโครงการจัดงานบางคล้า 100 ปี ยังมีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน กล่าวคือ หลังเสร็จสิ้นงานยังจำหน่ายของที่ระลึกไม่หมด จำนวนบุคลากรไม่เพียงพอ ความไม่เหมาะสมของสถานที่นั่งชมการแสดงและเสียง จำนวนบัตรเข้าชมการแสดงและเสียงมีไม่เพียงพอ งบประมาณไม่เพียงพอสำหรับใช้ในการดำเนินงาน ตลอดจนฝ่ายจัดทำหนังสือบางคล้า 100 ปีมีปัญหาในเรื่องการจัดหาข้อมูล

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาคือ หลังเสร็จสิ้นโครงการควรจัดทำประเมินผลการปฏิบัติงานและจัดทำสรุปการทำงานตลอดโครงการจัดงานบางคล้า 100 ปีอย่างเป็นทางการ ควรจัดกิจกรรมเพื่อสานต่อวัตถุประสงค์ของโครงการ ควรจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะกิจสำหรับโครงการขึ้น เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนร่วมในการทำงานสามารถรับผิดชอบงานในโครงการได้อย่างเต็มที่ ตลอดจนหน่วยงานในส่วนราชการในจังหวัดจะเชิงเทราควรจัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งมอบให้ทางอำเภอ เพื่อใช้ในการจัดงานลักษณะนี้

**ABSTRACT**

<b>Title of Research Paper</b>	A Study of the Management of Bangkla 100-Year Project
<b>Author</b>	Miss Saowapa Kosumpitak
<b>Degree</b>	Master of Arts Program in Social Development
<b>Year</b>	2001

---

The objectives of this research are 1. to study the management process of Bangkla 100-Year Project , 2. to find out problems and obstacles in organizing the Bangkla 100-Year Project. The researcher uses the in-depth interview technique for data collection by interviewing 15 key-informants who have been working with the projects in various position. Data collected were later analysed with logical context description and descriptive statistics of percentage and mean.

Results of the study reveal that the management of the Bangkla 100-Year Project is at the good level. However, there are some problems and obstacles discovered; they are: the sale of souvenirs not reaching the target, inadequate personnel, unsuitable place for watching the light and sound exhibition, insufficient budget to operate the project, and others.

Recommendations emerged from the study are there should be an evaluation of the project after it terminates; there should be activities for continuing of the project; an ad-hoc unit should be set up to seek people participation fully with the project including providing sufficient budget for the project.