

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อ.....	(1)
กิตติกรรมประกาศ.....	(3)
สารบัญตาราง.....	(7)
สารบัญภาพประกอบ.....	(8)
 บทที่	
1. บทนำ	1
ความสำคัญของปัญหา.....	1
วัตถุประสงค์ของการวิจัย	2
ขอบเขตของการวิจัย	3
ระเบียบวิธีการวิจัย	3
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	3
ตัวแปรในงานวิจัย	4
คำจำกัดความที่ใช้ในการวิจัย.....	4
 2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	 5
องค์การบริหารงานก่อสร้าง.....	5
แผนงานก่อสร้าง	8
ความล่าช้าในการก่อสร้าง.....	12
การวิเคราะห์ความล่าช้าในงานก่อสร้าง	13

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ.....	17
สรุปแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง.....	21
3. ระเบียบวิธีการวิจัย	22
ประเภทของงานวิจัย.....	22
กรอบแนวคิดในงานวิจัย	22
กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัย.....	23
เครื่องมือในงานวิจัย	23
วิธีการดำเนินงานวิจัย	23
สรุประเบียบวิธีการวิจัย.....	25
4. ผลของการวิจัย.....	26
ข้อมูลพื้นฐานโครงการกรณีศึกษา.....	26
ความล่าช้าในการก่อสร้างโครงการกรณีศึกษา	34
แนวทางป้องกันความล่าช้าในการก่อสร้างโครงการกรณีศึกษา.....	45
สรุปผลของการวิจัย	54
5. สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ.....	55
สรุปผลการวิจัย	55
สรุปแนวทางการจัดการความล่าช้าในงานก่อสร้าง	56
ข้อเสนอแนะในการวิจัย	58
บรรณานุกรม.....	60
ภาคผนวก.....	62
ก. แบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติงานก่อสร้างโครงการกรณีศึกษา	63

ข.	แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการกรณีศึกษา.....	64
ค.	แบบฟอร์มรายงานสภาพอากาศระหว่างการก่อสร้างโครงการกรณีศึกษา.....	65
	ประวัติการศึกษา	66