

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
2.1	เปรียบเทียบคุณสมบัติของแผนงาน..... 9
2.2	กฎระเบียบทางราชการที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนระหว่างการก่อสร้าง..... 17
4.1	ข้อมูลพื้นฐานโครงการกรณีศึกษา..... 26
4.2	การประเมินงานหาค้นสิ้นสุดของหมวดงานที่ยังไม่แล้วเสร็จ..... 30
4.3	การศึกษารายงานการปฏิบัติงานก่อสร้างโครงการกรณีศึกษา..... 33
4.4	ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความล่าช้าในการก่อสร้างโครงการกรณีศึกษา..... 44
4.5	หลักเกณฑ์ในการแบ่งงวดงานและการจ่ายเงิน..... 46
4.6	การป้องกันและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในงานก่อสร้าง..... 51
5.1	สรุปผลการวิจัย..... 58