

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อ	(1)
กิตติกรรมประกาศ.....	(2)
สารบัญตาราง.....	(7)
สารบัญภาพประกอบ	(9)
 บทที่	
1. บทนำ.....	1
1.1 ภูมิหลัง.....	2
1.1.1 โครงสร้างขององค์กร.....	3
1.1.2 กระบวนการบริหารโครงการ.....	5
1.2 ความเป็นมาของปัญหา.....	5
1.3 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย	7
1.4 ขอบเขตของงานวิจัย.....	7
1.5 ขั้นตอนการศึกษา	7
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	8
1.7 นิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้อง	8
 2. กรอบแนวคิดทางทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	 10
2.1 แนวคิดด้านทฤษฎี.....	10
2.1.1 เทคโนโลยีการก่อสร้างระบบอุตสาหกรรม	10

2.1.2	ทฤษฎีการบริหารและกำหนดทรัพยากร	20
2.1.3	ทฤษฎีการจัดการงานก่อสร้าง	21
2.1.4	ทฤษฎีการบริหารงานโครงการ.....	23
2.1.5	ทฤษฎีการบริหารความเสี่ยง.....	24
2.2	งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	31
3.	ระเบียบวิธีวิจัย.....	33
3.1	ประชากร	33
3.2	เครื่องมือในการวิจัย.....	33
3.2.1	ลักษณะของเครื่องมือ.....	33
3.2.2	วิธีสร้างเครื่องมือ.....	35
3.2.3	การเก็บรวบรวมข้อมูล.....	36
3.2.4	การวิเคราะห์ข้อมูล.....	37
4.	การศึกษาสภาพปัญหาและปัจจัย.....	38
4.1	ลักษณะของผู้ตอบแบบสอบถาม.....	38
4.1.1	ลักษณะของผู้ตอบแบบสอบถาม.....	38
4.1.2	การแบ่งกลุ่มตัวอย่าง.....	43
4.1.3	ความน่าเชื่อถือของข้อมูล.....	45
4.2	การศึกษาสภาพปัญหา	46
4.3	การศึกษาสภาพปัจจัย.....	47
4.3.1	ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินการก่อสร้าง.....	48
5.	ผลการวิเคราะห์ข้อมูล.....	77
5.1	วิเคราะห์ปัจจัยและแนวทางแก้ไข.....	79
5.1.1	ปัจจัยด้านการเงินภายนอก.....	79

5.1.2	ปัจจัยด้านการเงินภายใน.....	80
5.1.3	ปัจจัยด้านผลตอบแทน.....	81
5.1.4	ปัจจัยด้านความเสี่ยง.....	82
5.1.5	ปัจจัยด้านการประสานงาน.....	83
5.1.6	ปัจจัยด้านการจัดหา.....	84
5.1.7	ปัจจัยด้านการจัดซื้อ.....	85
5.1.8	ปัจจัยด้านการเปลี่ยนแปลง.....	86
5.1.9	ปัจจัยด้านการควบคุม.....	87
5.1.10	ปัจจัยด้านบุคคล.....	87
5.1.11	ปัจจัยด้านกฎหมาย.....	88
5.1.12	ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ.....	89
5.1.13	ปัจจัยด้านการสื่อสาร.....	90
5.1.14	ปัจจัยด้านคุณภาพ.....	90
5.1.15	ปัจจัยด้านสัญญาการจ้าง.....	91
5.1.16	ปัจจัยด้านระยะเวลา.....	92
5.1.17	ปัจจัยด้านปริมาณ.....	92
5.1.18	ปัจจัยด้านวัสดุ.....	93
5.1.19	ปัจจัยด้านเทคนิคและกระบวนการ.....	94
5.1.20	ปัจจัยด้านค่าใช้จ่าย.....	95
5.1.21	ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม.....	95
5.1.22	ปัจจัยด้านเครื่องจักร.....	95
5.1.23	ปัจจัยด้านสังคม.....	96
5.2	ปัจจัยหมวดย่อยที่สำคัญควรทำการควบคุมอย่างเร่งด่วน.....	97
6.	สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ.....	100
6.1	ปัจจัยที่มีความสำคัญและส่งผลกระทบต่อภารกิจก่อสร้าง.....	101
6.2	ข้อเสนอแนะสำหรับงานวิจัยต่อเนื่อง.....	101

ภาคผนวก.....	103
บรรณานุกรม.....	110
ประวัติการศึกษา.....	111