

บทที่ 6

สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ

ในบทนี้ จะครอบคลุม การสรุปผลและ การอภิปรายผลการวิจัยเรื่องการศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อโครงการก่อสร้างระบบอุตสาหกรรม กรณีศึกษา : บ้านเอื้ออาทรปากเกร็ด นนทบุรี ของบริษัท เอ เอส ซี อี คอนสตรัคชั่น จำกัด นอกจากนี้บทนี้ยังรวมถึงข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยในครั้งต่อไป

การวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลกระทบต่อโครงการก่อสร้างระบบอุตสาหกรรม กรณีศึกษา : บ้านเอื้ออาทรปากเกร็ด นนทบุรี ของบริษัท เอ เอส ซี อี คอนสตรัคชั่น จำกัด เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive Research) ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่สร้างขึ้นมา และการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยนี้จะครอบคลุมประเด็นในส่วนต่างๆ ต่อไปนี้

ส่วนที่ 1. ลักษณะของผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนที่ 2. ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินการก่อสร้างอาคารบ้านเอื้ออาทรปากเกร็ด นนทบุรี ของบริษัท เอ เอส ซี อี คอนสตรัคชั่น จำกัด

สำหรับการวิจัยนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการก่อสร้างโครงการบ้านเอื้ออาทร ปากเกร็ด นนทบุรี ส่วนใหญ่เป็นเพศชายและมีอายุอยู่ในช่วง 26 – 34 ปี โดยมีการศึกษาขั้นสูงสุดคือระดับปริญญาตรี และส่วนใหญ่มียุติตำแหน่งงานในปัจจุบันเป็นโพรแมนหรือผู้ควบคุมงาน และผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนประมาณ 10,001 – 20,000 บาท

6.1 ปัจจัยที่มีความสำคัญและส่งผลกระทบต่อโครงการก่อสร้าง

สำหรับปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินการก่อสร้างโครงการบ้านเคื้ออาหารปากเกร็ด นนทบุรี เมื่อวิเคราะห์จากผู้ตอบแบบสอบถามและสัมภาษณ์ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในงานทุกๆ ด้าน ปัจจัยที่มีความสำคัญและส่งผลกระทบต่อโครงการก่อสร้างมากที่สุดคือปัจจัยด้านการเงินภายนอกในเรื่องของการเบิกจ่ายเงินของภาครัฐที่มีการควบคุมมากขึ้นและชะลอการจ่าย ตามด้วยปัจจัยด้านการเงินภายในโดยเฉพาะในเรื่องของการจ่ายเงินให้ผู้รับเหมาช่วงล่าช้า ปัจจัยด้านผลตอบแทนโดยเฉพาะในเรื่องของผลตอบแทนของพนักงานที่จะไม่มีโบนัส หรือขึ้นเงินเดือนในกรณีที่บริษัทขาดทุน ปัจจัยด้านความเสี่ยงโดยเฉพาะในเรื่องของความไม่แน่นอนของการจ้างงานต่อพนักงานที่เป็นแบบสัญญาจ้าง ทำให้ขาดความมั่นคงในการทำงาน ปัจจัยด้านการประสานงานโดยเฉพาะในเรื่องของการประสานระหว่างผู้ควบคุมงานแต่ละสายงานไม่มีประสิทธิภาพ ตามลำดับ ในทุกๆ ปัจจัยที่ได้ทำการศึกษาและวิเคราะห์นั้นล้วนมีความสำคัญทั้งสิ้น ดังนั้น ควรมีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด ถ้าขาดปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งไปก็ไม่สามารถจะดำเนินการเป็นไปตามแผนที่วางไว้ได้ ส่วนปัจจัยได้นำเสนอข้างต้นนั้นเป็นปัจจัยที่ควรมีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะเป็นปัจจัยที่ได้ส่งผลกระทบอย่างมากกับโครงการบ้านเคื้ออาหารปากเกร็ด นนทบุรี และเป็นปัจจัยที่ส่งต่อการขาดการควบคุม

6.2 ข้อเสนอแนะสำหรับงานวิจัยต่อเนื่อง

งานวิจัยฉบับนี้ เป็นการศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อโครงการก่อสร้างระบบอุตสาหกรรมกรณีศึกษา : บ้านเคื้ออาหารปากเกร็ด นนทบุรี ซึ่งทำให้ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อโครงการก่อสร้างและควรมีการควบคุมในปัจจัยนั้นอย่างรัดกุมเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการก่อสร้างโครงการอื่นๆ รวมถึงการมุ่งเน้นในการแก้ไขและหาแนวทางป้องกันปัญหาที่ส่งผลกระทบในระดับสูง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อองค์กรในการบริหารและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แต่ทั้งนี้ สำหรับงานวิจัยต่อเนื่องที่ผู้วิจัยเห็นว่าสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้สามารถสรุปเป็นประเด็นได้ดังนี้

1. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องการดำเนินการก่อสร้างระบบอุตสาหกรรมในโครงการบ้านเอื้ออาทรของผู้ประกอบการรายอื่น ว่าเกิดปัญหาในด้านใดบ้าง และมีปัจจัยที่ควรมีการควบคุมเป็นพิเศษ และนำผลที่ได้มาเปรียบเทียบกับว่าสภาพของปัญหาที่เกิดขึ้นมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอย่างไร
2. ควรดำเนินการศึกษาการดำเนินการก่อสร้างระบบอุตสาหกรรมในโครงการบ้านเอื้ออาทรของบริษัท เอเอสซีอี คอนสตรัคชั่น จำกัด โครงการอื่นที่กำลังเริ่มดำเนินการก่อสร้าง โดยนำผลการวิจัยฉบับนี้เป็นแนวทางในการควบคุมปัจจัยในการดำเนินการก่อสร้าง แล้วเปรียบเทียบผลการดำเนินการก่อสร้างว่ามีประสิทธิภาพแตกต่างจากเดิมอย่างไร
3. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องการก่อสร้างของผู้รับเหมาช่วงต่างๆรายที่ได้ร่วมงาน เพื่อให้ทราบถึงปัญหาในเชิงลึกในทุกๆด้าน
4. ในการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมนั้น ควรทำการสัมภาษณ์เก็บรวบรวมข้อมูลอยู่เรื่อยๆ ตั้งแต่เริ่มดำเนินการก่อสร้าง เพื่อให้ทราบถึงสภาพปัญหาเชิงลึกในทุกขั้นตอนของการดำเนินการก่อสร้าง