

การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความล่าช้าของงานก่อสร้าง
โครงการเขื่อนและงานชลประทาน โดยกระบวนการวิเคราะห์เชิง
ลำดับชั้น (Analytic Hierarchy Process: AHP)

นายเบญจรัตน์ ศรีใส วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)

การศึกษาโครงการเฉพาะเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปีการศึกษา 2557

คณะกรรมการสอบการศึกษาโครงการเฉพาะเรื่อง

..... (ผศ. ดร. วุฒิพงษ์ เมืองน้อย)	ประธานกรรมการสอบการศึกษา โครงการเฉพาะเรื่อง
..... (ผศ. ดร. พิชญ์ สุธีรวรรณ)	กรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษา โครงการเฉพาะเรื่อง
..... (ผศ. ดร. สันติ เจริญพัฒนาพร)	กรรมการ

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี