

## รายการตาราง

ตารางที่	หน้า	
2.1	สรุปปัญหาที่เกิดจากฝ่ายบริหารทำให้งานล่าช้า	6
2.2	รายการปัญหาการสื่อสารที่มีคะแนนความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง	7
4.1	ผลการตอบ แบบสอบถามการใช้โปรแกรม CM16 เพื่อการสื่อสารทางการก่อสร้าง	55