

สาเหตุของการขยายเวลางานก่อสร้างถนน และงานก่อสร้างท่อระบายน้ำ  
ของสำนักงานเขตเมืองชั้นในกรุงเทพมหานคร

นายस्थ्यดี อธิษฐานกุล วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)

การศึกษาโครงการเฉพาะเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร  
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง  
คณะวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
ปีการศึกษา 2556

คณะกรรมการสอบการศึกษาโครงการเฉพาะเรื่อง

..... (ดร.สุทธิ ภาณีผล)	ประธานกรรมการสอบการศึกษา โครงการเฉพาะเรื่อง
..... (ผศ. ดร.วุฒิพงษ์ เมืองน้อย)	กรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษา โครงการเฉพาะเรื่อง
..... (ผศ. ดร.สันติ เจริญพรพัฒนา)	กรรมการ

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี