

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อภาษาไทย	ข
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	ค
กิตติกรรมประกาศ	ง
สารบัญ	จ
รายการตาราง	ช
รายการรูปประกอบ	ญ

บทที่

1. บทนำ	1
1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา	1
1.2 วัตถุประสงค์ในการศึกษาโครงการเฉพาะเรื่อง	2
1.3 ขอบเขตการศึกษาโครงการเฉพาะเรื่อง	2
1.4 วิธีการดำเนินงานวิจัย	2
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษา	3
1.6 นิยามและความหมาย	3
2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	5
2.1 แนวทางพิจารณาการต่ออายุสัญญา	5
2.1.1 กรณีเกิดจากความบกพร่องของเจ้าของงาน	5
2.1.2 กรณีเกิดจากเหตุสุดวิสัย	6
2.2 แนวทางการพิจารณาคดีของศาลปกครองสูงสุด	6
2.2.1 คดีหมายเลขแดงที่ อ.147/2553 คดีหมายเลขดำที่ อ.379/2549	6
2.2.2 คดีหมายเลขแดงที่ อ.303/2554 คดีหมายเลขดำที่ อ.796/2549	7
2.3 ความล่าช้าในการก่อสร้าง	7
2.3.1 ความหมายของความล่าช้า	7
2.3.2 ประเภทของความล่าช้า	8
2.3.3 สาเหตุของความล่าช้า	8
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	9

	หน้า
3. วิธีการดำเนินงานวิจัย	11
3.1 แนวทางการดำเนินงานวิจัย	11
3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล	12
3.3 การจัดทำข้อมูลและวิเคราะห์ผล	13
3.4 ตัวอย่างแบบสอบถาม	14
4. ผลของการวิจัย	15
4.1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของแบบสอบถาม	15
4.1.1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามตามองค์กรหรือหน่วยงานที่ทำงานอยู่	15
4.1.2 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามตามตำแหน่งในองค์กร	16
4.1.3 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามตามเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม	17
4.1.4 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามตามอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม	18
4.1.5 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามตามระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม	19
4.1.6 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามตามประสบการณ์การทำงานของผู้ตอบแบบสอบถาม	20
4.2 วิเคราะห์สาเหตุต่างๆที่ทำให้เกิดการขยายเวลาในโครงการก่อสร้างถนน	21
4.2.1 วิเคราะห์สาเหตุต่างๆที่ทำให้เกิดการขยายเวลาในโครงการก่อสร้างถนนในความเห็นของกลุ่มบุคลากรกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง	21
4.2.2 วิเคราะห์สาเหตุต่างๆที่ทำให้เกิดการขยายเวลาในโครงการก่อสร้างถนนในความเห็นของกลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้าง	32
4.2.3 สาเหตุร่วมที่ทำให้เกิดการขยายเวลาในงานก่อสร้างถนนในความคิดเห็นของกลุ่มบุคลากรกรุงเทพมหานคร กับกลุ่มผู้รับเหมา	42
4.2.4 วิเคราะห์สาเหตุร่วมที่ทำให้เกิดการขยายเวลาในโครงการก่อสร้างถนนในความคิดเห็นของกลุ่มบุคลากรของกรุงเทพมหานคร กับ กลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้างและทำT-TEST	43
4.3 วิเคราะห์สาเหตุต่างๆที่ทำให้เกิดการขยายเวลาในโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ	45
4.3.1 วิเคราะห์สาเหตุต่างๆที่ทำให้เกิดการขยายเวลาในงานก่อสร้างท่อระบายน้ำในความเห็นของกลุ่มบุคลากรกรุงเทพมหานคร	46
4.3.2 วิเคราะห์สาเหตุต่างๆที่ทำให้เกิดการขยายเวลาในโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำในความเห็นของกลุ่มผู้รับเหมา	56

4.3.3	สาเหตุร่วมที่ทำให้เกิดการขยายเวลาในโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำในความคิดเห็น ของกลุ่มบุคลากรของกรุงเทพมหานคร กับ กลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้าง	66
4.3.4	วิเคราะห์สาเหตุร่วมที่ทำให้เกิดการขยายเวลาในโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำใน ความคิดเห็นของกลุ่มบุคลากรของกรุงเทพมหานครกับกลุ่มผู้รับเหมาของกรุงเทพ และทำ T-TEST	67
4.4	สรุปผลการวิเคราะห์	70
4.4.1	สรุปผลการวิเคราะห์สาเหตุการขยายเวลางานก่อสร้างถนน ในความคิดเห็นของกลุ่ม บุคลากรกรุงเทพมหานคร	70
4.4.2	สรุปผลการวิเคราะห์สาเหตุการขยายเวลางานก่อสร้างถนน ในความคิดเห็นของกลุ่ม ผู้รับเหมาก่อสร้าง	70
4.4.3	สรุปผลการวิเคราะห์สาเหตุการขยายเวลางานก่อสร้างท่อระบายน้ำ ในความคิดเห็น ของกลุ่มบุคลากรกรุงเทพมหานคร	71
4.4.4	สรุปผลการวิเคราะห์สาเหตุการขยายเวลางานก่อสร้างท่อระบายน้ำ ในความคิดเห็น ของกลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้าง	72
5.	สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ	74
5.1	สรุปผลการวิจัย	74
5.1.1	สรุปผลสาเหตุการขยายเวลาการก่อสร้างถนน	74
5.1.2	สรุปผลสาเหตุการขยายเวลาการก่อสร้างท่อระบายน้ำ	78
5.2	แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา	81
5.2.1	สาเหตุการขยายเวลางานก่อสร้างถนน ที่มีความสำคัญ	81
5.2.2	สาเหตุการขยายเวลางานก่อสร้างท่อระบายน้ำ ที่มีความสำคัญ	83
5.3	ข้อเสนอแนะงานวิจัย	84
	เอกสารอ้างอิง	85
	ภาคผนวก	87
	ก ตัวอย่างแบบสอบถาม	87
	ประวัติผู้วิจัย	99