

รายการตาราง(ต่อ)

ตาราง	หน้า
4.15 แสดงค่าเฉลี่ยความถี่ ค่าเฉลี่ยความรุนแรง และเรียงลำดับสาเหตุที่ทำให้เกิดการขยายเวลาในส่วนของการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ในความเห็นของกลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้าง 3 ลำดับแรก ของแต่ละส่วน	62
4.16 แสดงค่า สาเหตุร่วมและทำ T-TEST สาเหตุร่วม ในงานก่อสร้าง โครงการท่อระบายน้ำ	67