

## รายการรูปประกอบ

รูป	หน้า	
3.1	แสดงขั้นตอนการศึกษาวิจัย	11
4.1	แสดงจำนวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามองค์กรหรือหน่วยงานที่ทำงาน	15
4.2	แสดงจำนวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามตำแหน่งในองค์กร	16
4.3	แสดงจำนวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามเพศ	17
4.4	แสดงจำนวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามอายุ	18
4.5	แสดงจำนวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามระดับการศึกษา	19
4.6	แสดงจำนวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามประสบการณ์การทำงาน	20
4.7	สาเหตุร่วมที่ทำให้เกิดการขยายเวลางานก่อสร้างถนนในความคิดเห็นของกลุ่มบุคลากรของกรุงเทพมหานคร กับกลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้าง	42
4.8	สาเหตุร่วมที่ทำให้เกิดการขยายเวลางานก่อสร้างท่อระบายน้ำในความคิดเห็นของกลุ่มบุคลากรของกรุงเทพมหานครกับกลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้าง	66
5.1	รูปแผนผังก้างปลาสาเหตุการขยายเวลางานก่อสร้างถนน ในความคิดเห็นของกลุ่มบุคลากรกรุงเทพมหานคร	75
5.2	รูปแผนผังก้างปลาสาเหตุการขยายเวลางานก่อสร้างถนนในความคิดเห็นของกลุ่มผู้รับเหมา	76
5.3	รูปแผนผังก้างปลาสาเหตุการขยายเวลางานก่อสร้างถนน ที่เห็นร่วมกันระหว่างบุคลากรกรุงเทพมหานครและผู้รับเหมา	77
5.4	รูปแผนผังก้างปลาสาเหตุการขยายเวลางานก่อสร้างท่อระบายน้ำ ในความคิดเห็นของกลุ่มบุคลากรกรุงเทพมหานคร	78
5.5	รูปแผนผังก้างปลาสาเหตุการขยายเวลางานก่อสร้างท่อระบายน้ำ ในความคิดเห็นของกลุ่มผู้รับเหมา	79
5.6	รูปแผนผังก้างปลาสาเหตุการขยายเวลางานก่อสร้างท่อระบายน้ำ ที่เห็นร่วมกันระหว่างบุคลากรกรุงเทพมหานครและผู้รับเหมา	80

