

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความล่าช้าของงานก่อสร้าง  
ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

นางสาวเพ็ญศิริ ดวงศรีแก้ว คอ.บ. (วิศวกรรมโยธา)

การศึกษาโครงการเฉพาะเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร  
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและการบริหารงานก่อสร้าง  
คณะวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
ปีการศึกษา 2556

คณะกรรมการสอบการศึกษาโครงการเฉพาะเรื่อง

|                                      |                                                          |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| .....<br>(ดร.สุทธิ ภาษีผล)           | ประธานกรรมการสอบการศึกษา<br>โครงการเฉพาะเรื่อง           |
| .....<br>(ผศ. ดร.สันติ เจริญพรพัฒนา) | กรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษา<br>โครงการเฉพาะเรื่อง |
| .....<br>(ผศ. ดร.วุฒิพงศ์ เมืองน้อย) | กรรมการ                                                  |

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี