

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อภาษาไทย	ข
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	ค
กิตติกรรมประกาศ	ง
สารบัญ	จ
รายการตาราง	ช
รายการรูปประกอบ	ฑ
บทที่	
1. บทนำ	1
1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา	1
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย	2
1.3 ขอบเขตการวิจัย	3
1.4 ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย	3
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	3
1.6 สมมติฐานของงานวิจัย	4
1.7 นิยามศัพท์	4
2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	5
2.1 คำจำกัดความ ความหมายและความสำคัญต่างๆที่เกี่ยวกับการออกแบบตกแต่งภายใน	5
2.2 ข้อบังคับมาตรฐานสมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ พ.ศ.2551	8
2.3 กระบวนการออกแบบ	26
2.4 ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพในงานออกแบบ	35
2.5 อิทธิพลต่อการออกแบบ	36
2.6 การบริหารจัดการในกระบวนการออกแบบ	38

	หน้า
2.7 ความล่าช้าในกระบวนการออกแบบ	41
2.8 ผลกระทบจากความล่าช้าที่เกิดขึ้นในงานก่อสร้าง	50
2.9 การบริหารจัดการความล่าช้า	51
2.10 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	54
3. วิธีการดำเนินการวิจัย	62
3.1 ทั่วไป	62
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	64
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	65
3.4 การเก็บข้อมูล	67
3.5 การวิเคราะห์ผลและรายงานผล	67
3.6 สรุปผลการทำวิจัย	69
4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล	70
4.1 การวิเคราะห์จำนวนร้อยละเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม	70
4.2 การวิเคราะห์สาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความล่าช้าในกระบวนการออกแบบ	76
4.3 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน	143
5. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ	152
5.1 บทนำ	152
5.2 สรุปผลการวิจัย	152
5.3 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย	153
5.4 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป	154

หน้า

ภาคผนวก	157
ก. แบบสอบถามเพื่องานวิจัย	
เอกสารอ้างอิง	162
ประวัติผู้วิจัย	165