
วิธีดำเนินการวิจัย

บทนี้เป็นการนำเสนอขั้นตอน และวิธีดำเนินการวิจัย ซึ่งการศึกษานี้ผ ู้ว ิจัยเลือกใช้แบบ 
สัมภาษณ์เป็นหลักโดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยทำการศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดทั้งใน 
เช้งปริมาณ และเช้งคุณภาพ เพื่อให้สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการสรุป และวิเคราะห์ผลเกี่ยวกับ 
การปฎีบ้ติงานรองฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ประเด็นปัญหา ตลอดจนความคิดเห็นต่างๆ 
ในการแก้ไชปัญหาใด้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเนื้อหาของบทนี้ แบ่งออกเป็น 4 ส่วนหลักๆ ได้แก่ 

ส่วนที่ 1 วิธีดำเนินการวิจัย
ส่วนที่ 2 กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนที่ 3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ผลข้อมูล
ทั้งนี้รายละเอียดตังกล่าว มีไว้เพื่อประโยชน์ในการกำหนดขอบเขตการดำเนินงานวิจัยให้ 

มีความชัดเจน และครอบคลุมเนื้อหาของการศึกษาวิจัยมากยงขึ้น ตลอดจนเพื่อเป็นแนวทางใน 
การควบคุมการปฎิปัติงานของผู้วิจัยต่อไป โดยมีรายละเอียดของการศึกษาตังต่อไปนี้

3.1 วิธีดำเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยนี้ ลามารถแบ่งขั้นตอนการดำเนินงานวิจัยออกเป็น 5 ขั้นตอนหลักๆ ได้แก่ 

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาหลักการ ทฤษฏี และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ทำการศึกษาจากเอกสารทางวิชาการ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และเอกสารขององค์กรด้านการปฏิบติ 
วิชาชีพทางสถาปัตยกรรม การศึกษาหาข้อมูลเบื้องต้นที่จะใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานจากข้อมูลประ๓ ท 
ต่างๆเพื่อใช้เป็นความรู้พื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์ รวมถึงข้อมูลได้จากทางลื่อออนไลน์ต่างๆ ซึ่ง 
ประเด็นที่ต้องการศึกษาคือ

1.1 การออกแบบและการก่อสร้างงานสถาปัตยกรรมประ๓ ทวัด โดยศึกษาจากการ 
เริ่มต้นโครงการ แนวคิดในการออกแบบ ทฤษฎีและความรู้พื้นฐานของการออกแบบ 
สถาปัตยกรรมประ๓ ทวัด มูลเหตุของการสร้างวัดและความสัมพันธ์ของวัดกับชุมชน 
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

1.2 วิธีการบริหารและการจัดการโครงการ เพื่อศึกษาขั้นตอนที่ดีในการดำเนินการและ 
นำมาปรับใช้กับขั้นตอนการออกแบบและก่อสร้างวัดให้มืประสิทธิภาพและลามารถ 
แก้ไขปัญหาที่เกิดได้
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ข้อมูลทางด้านเอกสาร
การศึกษาข้อมูลทางเอกสาร ( Documentary Research) ได้แก่ ตำราวิชาการ

1.1 หนังสืออ้างอิง ( Reference Books ) ได้แก่ สารานุกรม นามานุกรม
อักขรานุกรมต่างๆ ตลอดจนดรรชนีวารสาร บรรณานุกรมซึ่งเป็นที่รวบรวมซื่อ 
หนังสือ วารสาร บทความ

1.2 วิทยานิพนธ์ ( Thesis ) ได้แก่ รายงายวิจัยต่างๆที่จัดทำขึ้นเป็นส่วนประกอบ 
การศึกษาตามห้องสมุดมหาวิทยาลัยต่างๆ รวมทั้งในส่วนของวิทยานิพนธ์มหาวิ 
ยาลัยสงฆซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการทำวิจับในครั้งนี้

1.3 เอกสารอื่นๆ เช่น วารสาร หนังสือพิมพ์ เอกสารทางราชการ เป็นต้น

ชั้นตอนที่ 2 การศึกษาข้อมูลสภาพจริงในปัจจุบันและการสัมภาษณ์เบื้องต้น
ศึกษาโดยการสำรวจข้อมูลจริงในปัจจุบัน พร้อมทั้งมีการลัมภาษณ์เบื้องต้นในกลุ่ม 

บุคคลที่เกี่ยวข้องในโครงการออกแบบและก่อสร้างวัด เพื่อให้ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกายใน 
โครงการและนำมาใช้เป็นแนวทางในการศึกษาข้อมูลชั้นต่อไป

2.1 ลักษณะทางกายภาพของวัดในปัจจุบัน ชั้นตอนจริงของการดำเนินโครงการ 
ก่อสร้างวัดในปัจจุบัน เพื่อศึกษาหาช่องว่างและปัญหาในการดำเนินโครงการ

2.2 ปัญหาที่เกิดขึ้นของกระบวนการและชั้นตอนของการดำเนินงานสร้างวัดใน 
ปัจจุบัน

2.3 ปัจจัยและสาเหตุที่ส่งผลก่อให้เกิดปัญหาขึ้นดังกล่าว

ชั้นดอนที่ 3 กา?วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ
ทำการสรุปข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเบื้องต้น และจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างใน 

เบื้องต้น เพื่อเป็นข้อมูลในการสร้างแบบสัมภาษณ์ต่อไป โดยมีชั้นตอนการสรุปผลเบื้องต้น ดังนื้
3.1 การจัดสำดับซองข้อมูล สรุปและรวบรวมเอกสารที่ได้จากการศึกษา และผลจาก 

การสัมภาษณ์ในเบื้องต้นวิเคราะห์เพื่อรวบรวมประเด็นและความคิดเห็นในการ 
ลดและแกิใขปัญหาที่เกิดขึ้นในระดับเบื้องต้น และจัดทำแบบสัมภาษณ์และ 
แบบสอบถามโดยละเอียด เพื่อศึกษาถึงแนวทางและวิธีการแก่ไขปัญหาโดย 
ละเอียด

3.2 สรุปชั้นตอนการดำเนินการที่มีในปัจจุบัน
3.3 สรุปและรวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมดในโครงการออกแบบและก่อสร้างวัด



3.4 สรุปปัจจัยที่มีผลกับการเกิดปัญหาในโครงการออกแบบและก่อสร้างวัด
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ขั้นตอนที่ 4 เก็บรวบรวมข้อมูลขั้นสุดท้าย
ทำการเก ็บรวมรวมข ้อม ูลจากการH แบบส ัมภาษณ ์กล ุ่มแบบเจาะจง โดยมีกล ุ่ม 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา

ขั้นตอนที่ 5 การสรุปผลและอภิปรายข้อเสนอแนะ
ทำการสรุป และเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการที่เหมาะสมกับโครงการออกแบบ 

และก่อสร้างวัดในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขั้นตอนการขออนุญาตและการควบคุมในแง่ของ 
ออกแบบการก่อสร้าง ให ้ม ีความความลอดคล้องกับหลักการ ทฤษฎี, กฎหมาย นโยบายและ 
มาตรการของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรูปแบบการปฏิบัติวิชาชีพ และการก่อสร้างวัดใน 
ประเทศไทย เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการโครงการออกแบบและก่อสร้างวัดที่มี 
ประสิทธิภาพ และเป็นกรณีตัวอย่างลำหรับโครงการอื่นๆ ในอนาคตได้ต่อไป

3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรเป็นผู้ที่มีความเความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในกระบวนการออกแบบ 

และก่อสร้างวัด
กลุ่มตัวอย่างจะเป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงโดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็น

4 กลุ่มคือ
4.1.1 นักวิชาการและผู้มีความเทางด้านสถาปัตยกรรมไทยประ๓ ทวัด
4.1.2 นักวิชาการศาสนา-พะสงฆ์-เจ้าอาวาส
4.1.3 หน่วยงานภาครัฐ

■  ฝ่ายออกแบบและก่อสร้าง ลำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
■  ลำนักสถาปัตยกรรม กรมคิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
■  ลำนักโบราณคดี กรมคิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

4.1.4 ผู้เชียวชาญทางด้านกาบริหารจัดการ

3.3 เคร่ีองมีอท่ีใช้ในการวิจัย
ผู้ว ิจ ัยเลือกใข้แบบสัมภาษณ์แบบเฉพาะเจาะจง เป ็นเครื่องมือสำคัญในการวิเคราะห์ 

และสรุปผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เนื่องจากข้อมูลในด้านหลักการ แนวความคิด และทฤษฎีที่ได้ 
จากการศึกษาเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องและความเห็นของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนิน
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โครงการออกแบบและก่อสร้างวัดในปัจจุบัน น ักวิชาการและผู้เ ผู้เชียวชาญเฉพาะลาชาซึ่งยัง 
ไม่มีการศึกษาวิจัย และติพมพ์เผยแพร่มากนัก โดยส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลที่ได้จากเอกสาร วารสาร 
และรายงานการศ ึกษาวิจ ัย ส ่วนเอกสาร และการปฏ ิบ ัต ิงานว ิชาช ีพทางด ้านการออกแบบ 
สถาปัตยกรรมวัดนั้นไม่มีการศึกษาวิจัยอย่างจริงจัง ทำให้ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร และ 
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้นนั้น อาจไม่ครอบคลุมเนอหาของการศึกษาวิจัย

ด ังน ั้นข ้อม ูลท ี่นำมากำหนดประเด ็นคำถามต ่างๆน ั้นจะมาจากการศ ึกษ าข ้อม ูล  
ภาคสนามในขั้นตอนการปฏิบ ัต ิงานจริง และความคิดเห ็นที่เก ี่ยวข ้อง ขั้นตอนของการจัดทำ 
แบบลอบถามในครั้งแรก ดังนั้นผู้วิจัยจะทำการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ใน 2 ช่วงเวลาคือ ใน 
การสัมภาษณ์ครั้งแรกเป็นการสัมภาษณ์เพื่อให้เห็นแนวทางและปัญหาเพื่อดำเนินการศึกษาและ 
วิจ ัยต ่อไป การสัมภาษณ์ในช่วงเวลาที่ลอง เป ็นการสัมภาษณ์ท ี่ได ้ข ้อม ูลเบ ื้องต ้นมาจากการ 
วิเคราะห์และข้อมูลจากการสัมภาษณ์ในครั้งก ่อน เพื่อนหาแนวทางการแก้ไขปัญหา สรุปและ 
ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยในครั้งนี้

แบบสัมภาษณ์ที่ใช้สามารถแบ่งหัวข้อการศึกษาวิจัยออกเป็น 2 ช่วงเวลาและมีประเด็น 
คำถามหลัก ดังต่อไปนี้ 
แบบสัมภาษณ์ในช่วงที่ 1

ตอนที่ า ประวิติ และข้อมูลของผู้ให้สัมภาษณ์ 
ตอนที่ 2 แนวความคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรม
ตอนที่ 3 ขั้นตอนการดำเนินโครงการโครงการออกแบบและก่อสร้างวัดและปัจจุบัน 
ตอนที่ 4 ปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการออกแบบและก่อสร้าง 

แบบสัมภาษณ์ในช่วงที่ 2
ตอนที่ 1 ประ'วัติ และข้อมูลของผู้ให้สัมภาษณ์
ตอนที่ 2 ความรู้ในการดำเนินการและความรู้เรื่องกฎหมาย
ตอนที่ 3 ปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการออกแบบและก่อสร้างวัดและปัจจุบัน
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะในการแก้ใฃปัญหาหรือแนวทางลดผลกระทบ
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