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การบาํรุงรักษาทางหลวงมีความสาํคญัอยา่งยิ3งในการเพิ3มประสิทธิภาพของทางหลวง ซึ3 ง

การประมาณค่าใชจ่้ายงานบาํรุงทางจึงเป็นกระบวนการสาํคญัในการจดัสรรงบประมาณสาํหรับ
การบาํรุงรักษาทางหลวง การศึกษานีA ได้ทบทวนวิธีการประมาณค่าใช้จ่ายงานบาํรุงทาง ตาม
ขอ้กาํหนดหลกัเกณฑข์องกรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลงั รวมถึงประกาศตา่งๆของกรมทางหลวง 
จึงไดส้รุปวธีิการประมาณและขัAนตอนคา่ใชจ่้ายงานบาํรุงทางที3เป็นมาตรฐาน 

 
การศึกษานีA ไดป้ระเมินวิธีการประมาณค่าใช้จ่ายงานบาํรุงทาง ซึ3 งมี 3 แนวทาง ไดแ้ก่ 

วิธีการคาํนวณดว้ยมือ โปรแกรมคิดราคากลาง และโปรแกรมจดัทาํแผนรายประมาณการ โดย
ประยุกต์ใช้ทฤษฎี Analytical Hierarchy Process (AHP) โดยมีกรณีศึกษาเป็น งานบาํรุงทางผิว
แอสฟัลต์ ปัจจยัที3นาํมาพิจารณาได้แก่ ประหยดัเวลา การบนัทึกแผนงาน ความยืดหยุ่นของ
แนวทาง การตรวจสอบความถูกตอ้ง และความผิดพลาดของผูป้ฏิบติังาน โดยสอบถามความ
คิดเห็นจากผูเ้ชี3ยวชาญดา้นงานบาํรุงทางจาํนวน 7 ท่าน 

 
จากกรณีศึกษาพบวา่การประมาณค่าใช้จ่ายงานบาํรุงทางไม่เป็นมาตรฐานเดียวกนัทัAง

ประเทศ ซึ3 งมีการปรับเปลี3ยนวิธีการคาํนวณ เพื3อเพิ3มประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน รวมถึง
โปรแกรมจดัทาํแผนรายประมาณการสามารถใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ จากนัAนเมื3อประเมิน
ดว้ย AHP ทาํใหท้ราบวา่ ปัจจยัการตรวจสอบความถูกตอ้งมีความสาํคญัมากที3สุด 43.6% ในขณะที3 
ปัจจยัความผดิพลาดของผูป้ฏิบติังาน 25% ความยดืหยุน่ของแนวทาง 15.9% การบนัทึกแผนงาน 
7.9% และประหยดัเวลา 7.7% และเลือกวธีิการประมาณคา่ใชจ่้ายที3เหมาะสม ดงันีA  โปรแกรมคิด
ราคากลาง 44.4% โปรแกรมจดัทาํแผนรายประมาณการ 42.3% และวธีิคาํนวณดว้ยมือ 13.3% จาก
ผลการประเมินดงักล่าว ทาํใหท้ราบถึงจุดเด่น-จุดดอ้ยของแต่ละวธีิการ และนาํไปปรับปรุงหรือ
พฒันาใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพยิ3งขึAนต่อไป 
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