หัวข้อวิทยานิพนธ์ การศึกษาสภาพปัญหาและปัจจัยความสำเร็จในการบริหาร

โครงการ ก่อสร้างของภาครัฐ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

ผู้วิจัย ว่าที่ร้อยตรีชัยณรงค์ สุวรรณรัตน์

ระดับการศึกษา ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

พ.ศ. 2552

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก รองศาสตราจารย์ คร.วิชัย แหวนเพชร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม คร.ปัญญา บุญญาภิวัฒน์

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและปัจจัยความสำเร็จในการบริหาร โครงการก่อสร้างของภาครัฐเขตบางเขน กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่มักจะพบอยู่เสมอใน โครงการก่อสร้าง ปัญหาจึงอาจเกิดขึ้นในทุกขั้นตอนและนำไปสู่ก่าใช้จ่ายของโครงการที่สูงขึ้น และทำให้โครงการก่อสร้างเสร็จล่าช้ากว่ากำหนดดังนั้นจึงศึกษาสภาพปัญหาและปัจจัยความสำเร็จ ในการบริหารโครงการก่อสร้าง โดยทำการเก็บข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการ ก่อสร้างของภาครัฐ การเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมด 40 ตัวอย่าง จากผู้ว่าจ้าง 20 ตัวอย่าง และผู้รับ จ้าง 20 ตัวอย่าง สถิติที่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ การทดสอบค่าเฉลี่ยด้วยสถิติ t-test, F-test,One-Way ANOVA สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยใช้ตารางแจกแจงความถี่แสดงผลเป็น ก่าร้อยละ (Percentage) ก่าเฉลี่ยดะแนนของประชากร(μ)และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ ประชากร (σ) และใช้สถิติอนุมาน ได้แก่การทดสอบที่เป็นอิสระจากกัน (Independent Sample t-Test) ที่มีระดับนัยสำคัญ .05 และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) ในการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่ม และการทดสอบรายคู่ด้วยวิธีการ ของ เชฟเฟ้ (Scheffe Test) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างดัวแปรด้นและตัวแปรตามที่เป็นอิสระจากกัน

จากการเก็บข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามเห็นสอดกล้องกันและได้สภาพปัญหาในการ บริหารโกรงการก่อสร้างของภากรัฐ พบว่าผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างให้ความสำคัญด้านการควบคุมงาน มากที่สุดและด้านการประเมินผลงานให้ความสำคัญน้อยที่สุดและด้านปัจจัยความสำเร็จ ของการ บริหารจัดการโกรงการก่อสร้างของภาครัฐ พบว่าผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างให้ความสำคัญมากที่สุดคือ ด้านกุณภาพของงานและให้ความสำคัญน้อยที่สุดคือด้านกำลังคน Thesis Title The Study of Problems And Success Factors Of

Government Construction Projects In Bangkhen

District Bangkok.

The Researcher

Acting Sub-Lt Chainarong Suwannarat

Level of Study

Master of Education in Industrial Technology

Year

2009

Principal Thesis Advisor

Panya Boonyapiwat ,Ph.D.

The objective of this research was to study problems and factors of achievement of public construction projects management in Bangkhen district, Bangkok. These problems seemed to occur frequently, therefore, they may occur in every procedure which leads to cost higher budget and to postpone the finishing time of the projects. This study was done by collecting data from 40 persons who are related to public construction projects management. These people composed of 20 employers and 20 employees. The used statistics for data analysis were t-test, F-test, One-Way ANOVA, Descriptive Statistics using Frequency Distribution Table to demonstrate the result as Percentage, Mean(μ) and Standard Deviation(σ), and using Inferential Statistics which is Independent Sample t-Test with Level of Significance 0.5 and One-way ANOVA within difference test of mean between group and with in group by Scheffe Test for studying the to be relation ship between independent variable and dependent variables.

The result of research on public construction projects management hevealed that both of employers and employees emphasized high supervision and emphasized low evaluation. The results on factors of achievement, were that both of the employers and the employees emphasized high quality of work and emphasized low manpower.