

บทคัดย่อ

ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชนบท

โดย

สุกานดา ภมรศิลป์ธรรม

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้ตั้งวัตถุประสงค์ 3 ข้อคือ (1) ศึกษาการนำโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชนบทของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมไปปฏิบัติโดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก (2) ศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชนบท และ (3) ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติที่มีผลต่อความสำเร็จในโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชนบท

ทั้งนี้ได้กำหนดขอบเขตในการศึกษาโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชนบทที่ดำเนินงานในปี 2542 ในจังหวัดพิษณุโลก โดยใช้แบบจำลอง CIPP ซึ่งจะพิจารณาบริบท ปัจจัยเข้า กระบวนการ และผลที่เกิดจากโครงการ

ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่าการดำเนินโครงการของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก ส่วนใหญ่ดำเนินโครงการได้แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการมีรายได้จากการดำเนินงานตามโครงการเพิ่มขึ้นประมาณเดือนละ 1,000-3,000 บาท ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการในระดับสูง สิ่งที่มีผลโดยตรงต่อความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ รายได้ที่เพิ่มขึ้นและความมั่นคงของกลุ่ม

ปัญหาและอุปสรรคของโครงการสามารถแยกเป็นประเด็นได้ 5 ประการคือ (1) กระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณที่ล่าช้าและจำนวนงบประมาณที่ไม่เพียงพอ (2) การขาดความร่วมมือและการประสานงาน (3) การขาดแคลนบุคลากร (4) ความไม่เพียงพอของการสนับสนุนในด้านต่างๆ และ (5) ค่าตอบแทนต่ำ

สำหรับข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงโครงการมี 5 ประการคือ (1) การพิจารณาด้านงบประมาณและการปรับแผนงานการดำเนินโครงการ (2) การทำงานแบบ

พหุภาคี (3) การจัดจ้างวิทยากรภายนอกและการสนับสนุนการขยายเครือข่ายมากขึ้น
(4) การสนับสนุนผู้เข้าร่วมโครงการด้านทักษะและความรู้ด้านการตลาด รวมทั้งการปรับแนวคิด
ของผู้เข้าร่วมโครงการให้เป็นแบบพึ่งพาตนเองมากขึ้น และ (5) การติดตามโครงการ