

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

แบบการสัมภาษณ์

ในงานวิจัยฉบับนี้เป็นเกี่ยวกับแนวทางการวางกรอบการบริหารความเสี่ยง โครงการวางระบบ ภายใต้สัญญาว่าจ้างแบบ สัญญา ออกแบบ-ก่อสร้าง (Design-Build Contract) และสัญญา ออกแบบ-ประมูล-ก่อสร้าง (Design-Bid-Build Contract) บนพื้นฐานของข้อมูล จากบริษัท เอ็กวาซ่า เอ็นจิเนียริง จำกัด เพื่อตอบวัตถุประสงค์ ในการรับรู้ถึงผลกระทบและเปรียบเทียบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากสัญญาว่าจ้างทั้ง 2 รูปแบบ ของโครงการก่อสร้างในประเทศ ไทย โดยผู้วิจัยจะใช้เทคนิคการสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้างโดยจะประกอบด้วย 3 ส่วนคือ

ส่วนแรก พูดคุยเกี่ยวกับนิยามหลักของความเสี่ยง, การบริหารความเสี่ยง, การระบุความเสี่ยง, การประเมินความเสี่ยงและการตอบสนองความเสี่ยง ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ถูกสัมภาษณ์ต้องมีความเข้าใจในคำเหล่านี้

ส่วนที่สอง การอภิปรายกันเกี่ยวกับข้อคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ ซึ่งผู้ถูกสัมภาษณ์ จะถูกถามความเห็นจากข้อคำถามหลักๆของแบบสัมภาษณ์ และผู้วิจัยจะสร้างหาแรงจูงใจในการหาคำตอบเหล่านั้นและค้นหาวิธีทางแก้ไขปัญหาเพื่อการปรับปรุงที่ดียิ่งขึ้น

คำถามหลักที่ใช้

- รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ เช่น โรงงานผลิตอะไร ตั้งที่ไหน เป็นต้น
- โครงการที่กล่าวถึงเป็นสัญญาว่าจ้างแบบ ออกแบบ-ประมูล-ก่อสร้าง หรือ ออกแบบ-ก่อสร้าง
- มีความเสี่ยงเกิดขึ้นในโครงการ หรือไม่
- มีวิธีการระบุความเสี่ยงอย่างไร
- มีวิธีการประเมินความเสี่ยงอย่างไร
- มีวิธีการตอบสนองความเสี่ยงอย่างไร
- ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้นเป็นอย่างไร
- ความเสี่ยงที่ไม่ได้ถูกระบุไว้ คืออะไร
- มีวิธีการตอบสนองความเสี่ยงที่ไม่ได้ถูกระบุไว้อย่างไร
- ผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงที่ไม่ได้ถูกระบุไว้คืออะไร

ส่วนสุดท้าย เป็นการกล่าวสรุปการสัมภาษณ์