

บทคัดย่อ

ชื่อภาคนิพนธ์ : การศึกษาการจัดการโครงการจัดงานบางคล้า 100 ปี
 ชื่อผู้เขียน : นางสาวเสาวภา โกสมพิทักษ์
 ชื่อปริญญา : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม)
 ปี : 2544

การวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษากระบวนการจัดการของโครงการจัดงานบางคล้า 100 ปี 2) เพื่อศึกษาปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการจัดงานบางคล้า 100 ปี สำหรับวิธีการศึกษานั้น ผู้ศึกษาใช้วิธีการสัมภาษณ์เจาะลึก ซึ่งกลุ่มเป้าหมายในการศึกษาครั้งนี้คือ คณะกรรมการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการจัดงานบางคล้า 100 ปี ส่วนผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญ ได้แก่ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการโครงการโดยตรงที่เต็มใจให้ข้อมูล ได้แก่ ประธานและคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ของโครงการจำนวน 15 ราย และได้นำข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์เชิงตรรก (เหตุ-ผล) เทียบเคียงแนวคิดทฤษฎีควบคุมบริบท (Context) ที่เป็นจริง วิเคราะห์เน้นด้านการจัดการ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าเฉลี่ยร้อยละ (Percentage) ประกอบในการวิเคราะห์ด้วย

ผลการศึกษาพบว่า การดำเนินงานของโครงการจัดงานบางคล้า 100 ปีอยู่ในระดับดี แต่อย่างไรก็ตาม พบว่าโครงการจัดงานบางคล้า 100 ปี ยังมีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน กล่าวคือ หลังเสร็จสิ้นงานยังจำหน่ายของที่ระลึกไม่หมด จำนวนบุคลากรไม่เพียงพอ ความไม่เหมาะสมของสถานที่นั่งชมการแสดงและเสียง จำนวนบัตรเข้าชมการแสดงและเสียงมีไม่เพียงพอ งบประมาณไม่เพียงพอสำหรับใช้ในการดำเนินงาน ตลอดจนฝ่ายจัดทำหนังสือบางคล้า 100 ปีมีปัญหาในเรื่องการจัดหาข้อมูล

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาคือ หลังเสร็จสิ้นโครงการควรจัดทำประเมินผลการปฏิบัติงานและจัดทำสรุปการทำงานตลอดโครงการจัดงานบางคล้า 100 ปีอย่างเป็นทางการ ควรจัดกิจกรรมเพื่อสานต่อวัตถุประสงค์ของโครงการ ควรจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะกิจสำหรับโครงการขึ้น เพื่อให้ผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานสามารถรับผิดชอบงานในโครงการได้อย่างเต็มที่ ตลอดจนหน่วยงานในส่วนราชการในจังหวัดฉะเชิงเทราควรจัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งมอบให้ทางอำเภอ เพื่อใช้ในการจัดงานลักษณะนี้