

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
2.1 การกำหนดหมวดวัสดุก่อสร้าง.....	16
2.2 ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างในช่วง พ.ศ. 2547-2551	18
2.3 สรุปปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาวัสดุก่อสร้าง.....	21
3.1 ระเบียบวิธีในการวิจัย.....	35
4.1 ค่าความแปรปรวนของหมวดวัสดุก่อสร้าง.....	39
4.2 สัดส่วนการใช้วัสดุก่อสร้างจากบัญชีแสดงปริมาณงาน.....	44
4.3 ค่าความเสี่ยงการพัฒนาโครงการเกินงบประมาณจากโครงการทั้ง 9	45
4.4 ค่าสัมประสิทธิ์ของแต่ละหมวดวัสดุก่อสร้าง.....	48
5.1 การเปรียบเทียบลำดับวัสดุที่มีอิทธิพลต่อความเสี่ยงตามเกณฑ์การพิจารณา....	55
ก.1 ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง พ.ศ. 2547-2551 และค่าความแปรปรวน.....	68
ข.1 ผลการวิเคราะห์ความเป็นเอกพันธ์ของข้อมูล.....	69
ค.1 สรุปมูลค่าความเสี่ยงการพัฒนาโครงการเกินงบประมาณโครงการทั้ง 9 โครงการ	70
ค.2 ผลการวิเคราะห์มูลค่าความเสี่ยงการพัฒนาโครงการเกินงบประมาณโครงการ A	71
ค.3 ผลการวิเคราะห์มูลค่าความเสี่ยงการพัฒนาโครงการเกินงบประมาณโครงการ B	73
ค.4 ผลการวิเคราะห์มูลค่าความเสี่ยงการพัฒนาโครงการเกินงบประมาณโครงการ C	75
ค.5 ผลการวิเคราะห์มูลค่าความเสี่ยงการพัฒนาโครงการเกินงบประมาณโครงการ D	77
ค.6 ผลการวิเคราะห์มูลค่าความเสี่ยงการพัฒนาโครงการเกินงบประมาณโครงการ E	79
ค.7 ผลการวิเคราะห์มูลค่าความเสี่ยงการพัฒนาโครงการเกินงบประมาณโครงการ F	81
ค.8 ผลการวิเคราะห์มูลค่าความเสี่ยงการพัฒนาโครงการเกินงบประมาณโครงการ G	83
ค.9 ผลการวิเคราะห์มูลค่าความเสี่ยงการพัฒนาโครงการเกินงบประมาณโครงการ H	85
ค.10 ผลการวิเคราะห์มูลค่าความเสี่ยงการพัฒนาโครงการเกินงบประมาณโครงการ I	87
ง.1 ค่าสถิติ Regression.....	89
ง.2 ผลการทดสอบ ANOVA.....	89
ง.3 ค่าพารามิเตอร์ของสมการเชิงเส้นที่ใช้ในการวิเคราะห์.....	90
ง.4 ผลการแก้สมการเส้นตรงจากโปรแกรม Lindo 6.1.....	90