

สารบัญภาพประกอบ

ภาพที่		หน้า
2.1	กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี.....	29
3.1	กระบวนการดำเนินงานวิจัย	36
4.1	ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างตั้งแต่ พ.ศ. 2547-2551 (พ.ศ. 2548 เป็นปีฐาน).....	38
4.2	สัดส่วนการใช้วัสดุก่อสร้างจากบัญชีแสดงปริมาณงาน.....	41
5.1	สัดส่วนวัสดุก่อสร้างที่มีความเสี่ยงต่ำที่สุดสำหรับการพัฒนาโครงการ อาคารชุดพักอาศัยระดับกลางในกรุงเทพมหานคร.....	57
5.2	แนวทางการออกแบบเพื่อการจัดการความเสี่ยงด้านราคาวัสดุก่อสร้างสำหรับ กระบวนการพัฒนาโครงการอาคารชุดพักอาศัยระดับกลางของผู้พัฒนาโครงการ เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจสังคมมนุษย์.....	59
ค.1	ความถี่ของงบประมาณวัสดุก่อสร้างที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยการจำลอง สถานการณ์ของโครงการ A.....	72
ค.2	ความถี่สะสมของงบประมาณวัสดุก่อสร้างที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยการจำลอง สถานการณ์ของโครงการ A.....	72
ค.3	ความถี่ของงบประมาณวัสดุก่อสร้างที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยการจำลอง สถานการณ์ของโครงการ B.....	74
ค.4	ความถี่สะสมของงบประมาณวัสดุก่อสร้างที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยการจำลอง สถานการณ์ของโครงการ B.....	74
ค.5	ความถี่ของงบประมาณวัสดุก่อสร้างที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยการจำลอง สถานการณ์ของโครงการ C.....	76
ค.6	ความถี่สะสมของงบประมาณวัสดุก่อสร้างที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยการจำลอง สถานการณ์ของโครงการ C.....	76
ค.7	ความถี่ของงบประมาณวัสดุก่อสร้างที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยการจำลอง สถานการณ์ของโครงการ D.....	78
ค.8	ความถี่สะสมของงบประมาณวัสดุก่อสร้างที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยการจำลอง สถานการณ์ของโครงการ D.....	78

