

การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความล่าช้าในงานก่อสร้างแท่นขุดเจาะปิโตรเลียม

นายศราวุฒิ ขศภูมิ วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)

การศึกษาโครงการเฉพาะเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ปีการศึกษา 2557

คณะกรรมการสอบการศึกษาโครงการเฉพาะเรื่อง

.....	ประธานกรรมการการศึกษา
(ผศ. ดร. วุฒิพงษ์ เมืองน้อย)	โครงการเฉพาะเรื่อง
.....	กรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษา
(ผศ. ดร. รัฐวุฒิ ฐิแทนคุณ)	โครงการเฉพาะเรื่อง
.....	กรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษา
(ผศ. ดร. สันติ เจริญพรพัฒนา)	โครงการเฉพาะเรื่อง (ร่วม)
.....	กรรมการ
(ผศ. ดร. พิชญ์ สุธีวรรรณา)	

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี