

สรุปและเสนอแนะ

การวิจัยของแผนงานมีความล่าช้าของการดำเนินงานตามแผนงานของโครงการ เนื่องจากอุปสรรคที่พบระหว่างการดำเนินงาน แต่ทุกโครงการมีการดำเนินงานครบทุกกิจกรรมตามแผนงานของโครงการที่กำหนดไว้ แต่ผลการดำเนินงานของโครงการบางโครงการ ยังต้องดำเนินการทดลองซ้ำ เพื่อให้ได้ผลที่จะนำไปใช้สำหรับการวิจัยของโครงการในแผนงานในปีสุดท้ายของแผนงานวิจัย คือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558