

สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
2.1	หมวดหมู่การบริหารจัดการตามกรอบ PMBOK.....	8
2.2	กระบวนการในแต่ละหมวดหมู่การบริหารจัดการตามกรอบ PMBOK และช่วงอายุโครงการ.....	13
3.1	องค์ประกอบที่มีผลต่อการสื่อสารในโครงการ.....	38
5.1	การสรุปข้อมูลการสื่อสารภายในโครงการ IT ของบริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่.....	76
6.1	การเสนอแนวทางการปรับปรุงกระบวนการสื่อสารภายในโครงการ.....	79
6.2	ข้อคิดเห็นของผู้บริหารโครงการต่อข้อเสนอแนะ.....	83