

2. วิธีการดำเนินงาน

โครงการประสานงาน (โครงการแม่บท) : การพัฒนาวัสดุเกษตรเป็นวัสดุขี้ควในผลิตภัณฑ์สปาไทยเป็นโครงการติดตามผลการดำเนินงานและการรายงานความก้าวหน้าและรายงานประจำปี ดังนั้นจึงเป็นโครงการที่ไม่มี การดำเนินงานวิจัย ทั้งนี้ในปีงบประมาณที่เสนอขอได้รับการขยายระยะเวลาวิจัยออกไปอีก 12 เดือนเหตุผล ประกอบตามผลการดำเนินงาน โดยมีแผนการดำเนินงานดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 รายละเอียดกิจกรรมโครงการประสานงาน (โครงการแม่บท)

ลำดับที่	รายละเอียดกิจกรรม	ระยะเวลา
1.	ประสานหัวหน้าโครงการวิจัยย่อยเพื่อแจ้งงบประมาณและกำหนดแผนงานของโครงการวิจัยย่อย	ตค. 2552
2.	ปรับแผนงาน และระยะเวลาการดำเนินการให้สอดคล้องกับ งบประมาณที่ได้รับ	พค. 2553
3.	ประสานหัวหน้าโครงการวิจัยย่อยเพื่อติดตามรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัยย่อย (รายงานถึงระยะเวลาวิจัย)	มีค. 2553
4.	ขยายระยะเวลาวิจัยของชุดโครงการวิจัย	สค. 2553
5.	รายงานประสานหัวหน้าโครงการวิจัยย่อยเพื่อติดตามรายงานความก้าวหน้าประจำปี ของโครงการวิจัยย่อย	กย. 2553
6.	ปรับแผนงาน และระยะเวลาการดำเนินการให้สอดคล้องกับการรับ งบประมาณ.	พค. 2554
7.	ประสานหัวหน้าโครงการวิจัยย่อยเพื่อติดตามรายงานประจำปีของโครงการวิจัยย่อย	กย. 2554