

ภาคผนวก ญ

ขั้นตอนรายละเอียดการจัดเวทีถอดบทเรียนและการประชุมวิชาการหลังการถอดบทเรียน

วันที่ 6-7 ธันวาคม 2555

ณ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เวทีการถอดบทเรียนจากกลุ่มสมาชิกฐานเรียนรู้

โครงการได้จัดเวทีประชุมเสวนาระหว่างเครือข่ายฐานเรียนรู้ใน 5 จังหวัดภาคเหนือตอนบน จำนวน 7 แห่ง และผู้เกี่ยวข้อง ในวันที่ 6 ธันวาคม 2555 (ภาพที่ 1 ญ ถึง 3 ญ) เพื่อให้มีการนำเสนอผลงานของแต่ละฐานและเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคการทบทวนหลังปฏิบัติการ (after action review – AAR) สำหรับรูปแบบการทำ AAR เป็นการเปิดใจคุยกันแบบตรงไปตรงมา ซึ่งช่วยให้ความรู้แก่สมาชิกและกระตุ้นให้ผู้ร่วมทีมได้คิดทำในสิ่งที่ถูกต้อง ช่วยกันเรียนรู้จากข้อผิดพลาด ค้นหาแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการให้ดียิ่งขึ้น มีการเรียนรู้ต่อยอด แบ่งปันประสบการณ์ที่มีคุณค่าและมีประโยชน์

การเสวนามีเนื้อหาเพื่อให้สามารถตอบคำถามสำคัญ 5 ประเด็น คือ

1. ทบทวนเป้าหมายและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในการสร้างฐานเรียนรู้ ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัดที่พบว่ามีอะไรบ้าง
2. สิ่งที่เราคิดว่าเราทำได้ดี มีอะไรบ้าง และเพราะเหตุใดจึงทำให้ทำได้ดี
3. ทำอย่างไรจึงจะทำให้ดียิ่งขึ้นไปอีก ต้องการเครื่องมือ และกลไก การหนุนช่วยอะไรบ้าง และอย่างไร
4. ข้อเสนอแนะที่ควรต้องจัดการ ทั้งในด้านการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง
5. ความพึงพอใจต่อการทำงาน และผลผลิตที่ได้รับ เป็นอย่างไร



ภาพที่ ญ.1 ผู้เข้าร่วมประชุมลงทะเบียนและรับเอกสาร



ภาพที่ ๓.๒ การนำเสนอผลงานของแต่ละฐานเรียนรู้



ภาพที่ ๓.๓ คณะผู้วิจัยสรุปผลงานและถอดบทเรียนร่วมกับฐานเรียนรู้

การประชุมวิชาการหลังการถอดบทเรียน

ได้จัดที่ห้องประชุมคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 7 ธันวาคม 2555 (ภาพที่ 4ญ ถึง 7ญ)



ภาพที่ ญ.4 ผู้เข้ารับการประชุมวิชาการลงทะเบียนและรับเอกสารประกอบการประชุม



ภาพที่ ญ.5 การนำเสนอโครงการวิจัยให้กับผู้เข้าร่วมประชุม



ภาพที่ ญ.6 บรรยากาศของผู้เข้าร่วมประชุม



ภาพที่ ๗.7 การจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานของโครงการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้

สรุปปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของฐานเรียนรู้ในภาพรวมทั้ง 7 แห่ง มีดังนี้

1. พื้นที่ใน 5 จังหวัดภาคเหนือตอนบนซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายโครงการประสบปัญหาสุทธิภัยจากอุทกภัย ซึ่งได้เข้าสู่ภาวะปกติในเดือนตุลาคม 2554 ทำให้โครงการเริ่มดำเนินงานได้ในเดือนพฤศจิกายน 2554 ส่งผลให้การดำเนินงานโครงการล่าช้าไป
2. ในการทำปุ๋ยอินทรีย์ในช่วงแรกของทุกฐานเรียนรู้ประสบปัญหาที่มีการรักษาความชื้นในกองปุ๋ยยังไม่เหมาะสม กองปุ๋ยมีความชื้นต่ำเกินไป ทำให้กระบวนการย่อยสลายเศษพืชของจุลินทรีย์ในกองปุ๋ยใช้เวลานาน เนื่องจากกลุ่มสมาชิกยังขาดทักษะและความเชี่ยวชาญในวิธีการดูแลกองปุ๋ยเพื่อรักษาความชื้นของกองปุ๋ย
3. การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ของฐานเรียนรู้ส่วนใหญ่ยังขาดความต่อเนื่อง และมีปริมาณการผลิตไม่ได้ตามเป้าหมายของโครงการที่กำหนดไว้ อันเนื่องมาจากการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในงานเกษตรกรรมยังเป็นเรื่องใหม่สำหรับเกษตรกรไทย สมาชิกของฐานเรียนรู้ยังต้องการเวลาให้เห็นผลดีจากการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการเพาะปลูก
4. สมาชิกของฐานเรียนรู้ส่วนใหญ่อยู่ห่างกันและไม่ค่อยมีเวลาว่างตรงกัน การเรียกประชุมเพื่อดำเนินงานยังเป็นไปได้โดยยาก การนัดประชุมแต่ละครั้งมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมน้อย
5. การไม่ได้รับการสนับสนุนและกระตุ้นเพิ่มเติมจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอย่างจริงจัง โดยการจัดโครงการต่อยอดหรือโยงเข้ากับยุทธศาสตร์การลดการเผาเศษพืช ทำให้ขาดการมีส่วนร่วมภายในชุมชน ส่งผลให้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ของฐานเรียนรู้ไม่ต่อเนื่อง
6. ฐานเรียนรู้ส่วนใหญ่ยังไม่มีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกัน จึงยังไม่เกิดกระบวนการกลุ่มที่เข้มแข็ง การดำเนินงานส่วนใหญ่ยังไม่มีข้อตกลงที่ชัดเจนในกลุ่ม ยังไม่มีการหมุนเวียนรายได้จากการผลิตและจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์กลับมาเป็นทุนภายในฐานเพื่อให้มีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ได้อย่างต่อเนื่อง

จากผลการดำเนินกิจกรรมมีข้อเสนอแนะดังนี้

1. สมาชิกฐานเรียนรู้ส่วนใหญ่ยังขาดความตั้งใจจริงในขั้นตอนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ทำให้ต้องใช้เวลาในกระบวนการผลิตนานกว่า 60 วัน และไม่มีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง จึงควรมีภาคประชาสังคมเข้าร่วมในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการกลุ่ม
2. เกษตรกรที่ร่วมโครงการส่วนใหญ่ยังคงประสบปัญหาเกี่ยวกับดิน โรค แมลงศัตรูพืช วัชพืช ดังนั้น การดำเนินงานในอนาคตจึงควรมีนักวิจัยที่มีองค์ความรู้ดังกล่าวเข้าร่วมด้วย เพื่อแก้ปัญหาและสร้างความมั่นใจกับเกษตรกร
3. ควรมีการกำหนดทิศทางในอนาคตของฐานการเรียนรู้ให้ชัดเจน เช่น ผลผลิตที่ได้จะมีการจัดการในรูปแบบใด ควรจัดตั้งเป็นวิสาหกิจหรือสหกรณ์หรือใช้เองหมุนเวียนในชุมชน เพื่อให้ฐานเรียนรู้สามารถดำเนินกิจกรรมต่อไปได้ด้วยตนเอง
4. ในการดำเนินโครงการวิจัยเพื่อขยายผล ควรมีแนวทางที่จะสนับสนุนให้เครือข่ายฐานเรียนรู้สามารถพัฒนาไปสู่การผลิตพืชผักอินทรีย์ โดยการหาตลาดรองรับ เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าของปุ๋ยอินทรีย์อันจะทำให้มีการดำเนินงานฐานเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องต่อไปขอเสนอแนะสำหรับโอกาสในการพัฒนาฐานเรียนรู้