

สรุปรายงานการประชุมโครงการวิจัยปี 2555

วันที่	ผู้รายงาน	ความคืบหน้า
25 ตุลาคม 2554	อ.พนาลี	<ol style="list-style-type: none"> ส่งรายงานวันสุดท้ายคือ 31 ตุลาคม 2554 โดยส่วน ก สามารถขอแบบฟอร์มได้จาก อ.พนาลี ส่วน ข ให้ใช้แบบฟอร์มเดิม ให้ทุกโครงการย่อยแก้ไขงบสาธารณูปโภคโดยให้บวกเพิ่มอีกร้อยละ 10
22 พฤศจิกายน 2554	<p>พีระพิทย์</p> <p>อ.เกริกชัย</p>	<ol style="list-style-type: none"> ณ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนรีวิวกเอกสารที่เกี่ยวข้อง และเก็บข้อมูลการศึกษา ยังไม่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น นอกจากนี้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ช่วยวิจัย โดยแผนงานคือ 6 เดือนแรกจะทำการรีวิวกเอกสาร <ol style="list-style-type: none"> ณ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนรีวิวกเอกสารที่เกี่ยวข้อง และเก็บข้อมูลการศึกษา และยังไม่มียค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น มีการเปลี่ยนแปลงผู้ช่วยวิจัย แผนงานจะเพิ่มสาระของข้อมูล แต่จะไม่เน้นการรวบรวมข้อมูล
8 กุมภาพันธ์ 2555	<p>อ.พนาลี</p> <p>อ.เกริกชัย</p>	<p>แจ้งส่งแบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าทาง Email ให้ทุกท่านทราบ</p> <p>ดำเนินการซื้อเครื่อง sensor แล้ว (Ultrasonic, เซ็นเซอร์ค้ำน้ำ)</p>
19 มีนาคม 2555	<p>อ.พนาลี</p> <p>อ.เกริกชัย, พีระพิทย์</p>	<ol style="list-style-type: none"> แจ้งกำหนดการส่ง Progress ของทุกท่านภายในวันที่ 28 มีนาคม 2555 เพื่อจะต้องส่งคณะภายในวันที่ 30 มีนาคม 2555 <p>รายงานความก้าวหน้าของโครงการย่อย</p>
10 เมษายน 2555	อ.พนาลี	<p>แจ้งความคืบหน้าเรื่องชุดโครงการที่ไม่ได้รับการอนุมัติ ต่อเนื่อง และหารือกับหัวหน้าโครงการย่อยว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป โดยได้ข้อสรุปดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ทำงานในส่วนของปีที่ 1 ให้แล้วเสร็จ ขอยกเลิกส่วนของปีที่ 2-3 โดยไม่ขอชี้แจงและไม่อุทธรณ์ มอบหมายให้ผู้ประสานโครงการ (ฉัตร) ตรวจสอบทางสำนักวิจัยว่าเราได้รับการอนุมัติเครื่อง sensor จำนวนกี่เครื่อง
19 มิถุนายน 2555	อ.พนาลี	<p>แจ้งกำหนดการที่ต้องส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ และส่งรายงานค่าใช้จ่ายภายในวันที่ 30 กันยายน 2555 โดย อ.พนาลี</p>

	<p>พีระพิทย์</p> <p>อ.เกริกชัย</p>	<p>คาดการณ์ว่าโครงการที่สมบูรณ์จะออกมาเป็นรูปแบบของชุดสืบค้นข้อมูลในลักษณะของ website</p> <p>แจ้งความคืบหน้างานว่าขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการศึกษาเทคโนโลยีและเครื่องมือ</p> <p>อธิบายลักษณะการทำงานของ Application</p>
21 สิงหาคม 2555		ติดตามรายงานความก้าวหน้าของทุกโครงการ

ภาพประกอบ



การประชุมร่วม/ประชุมกลุ่มย่อย



การประชุมร่วม/ประชุมกลุ่มย่อย



การประชุมร่วม/ประชุมกลุ่มย่อย