

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน โครงการโรงงานยางแผ่นผึ่งแห้งรมควัน ของสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจันทบุรี การศึกษาเป็นการศึกษาวิจัยเชิงสำรวจ (survey research) และศึกษาเพิ่มเติมในเชิงคุณภาพ (qualitative research) การวิจัยเชิงสำรวจเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม สอบถามประชากรตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ได้แก่สมาชิกสหกรณ์ ผู้บริหารสหกรณ์ เจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง เกษตรกรชาวสวนยางทั่วไป และพ่อค้ายาง ประชากรกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 254 คน การวิจัยเชิงคุณภาพใช้การสัมภาษณ์เจาะลึก ผู้ให้ข้อมูลหลักที่เป็นตัวแทนประชากรที่เกี่ยวข้องกับโครงการ จำนวน 16 คน ผลการศึกษาปรากฏดังนี้

ผลการดำเนินงาน โครงการโรงงานยางแผ่นผึ่งแห้ง-รมควัน มีการรวมตัวของเกษตรกรชาวสวนยาง ร่วมกันผลิตยางแผ่นรมควัน และสามารถขายยางได้ราคาสูงกว่ายางนอกโครงการ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการ ปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญ คือ การมีส่วนร่วมในการนำยางขายแก่สหกรณ์ของสมาชิกสหกรณ์ ต้นทุนการแปรรูปมีความเหมาะสม และผู้บริหารสหกรณ์ติดตามข่าวสาร ราคายางทันเหตุการณ์

และพบข้อเสนอแนะดังนี้

1. การกำหนดนโยบายของรัฐในการแก้ปัญหา ควรกำหนดมาตรการให้ประชาชนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวางแผนการดำเนินการตั้งแต่ต้น
2. จัดอบรมสมาชิกสหกรณ์ ส่งเสริมให้สมาชิกรู้ถึงบทบาทหน้าที่งาน มีความสำคัญในการเป็นเจ้าของสหกรณ์
3. รัฐ ประสานวิทยาลัยเทคนิคท้องถิ่น ภาคเอกชนให้มามีส่วนร่วมในการพัฒนา ปรับปรุงการลดต้นทุนการใช้เชื้อเพลิงในการรมควันยางแผ่นรมควัน
4. รัฐ สร้างระบบข้อมูลข่าวสารราคายางเชื่อมโยงกับภาคเอกชน เผยแพร่ให้เกษตรกรชาวสวนยาง ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถปรับตัวให้เหมาะสม