

การศึกษาค้นคว้าที่มีผลต่อความล่าช้าการก่อสร้างบ้านระบบ Precast ในหมวดงาน โครงสร้าง

นายเฉลิมพล เชื้อดำย วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)

การศึกษาโครงการเฉพาะเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปีการศึกษา 2556

คณะกรรมการสอบการศึกษาโครงการเฉพาะเรื่อง

..... (ดร.สุทธิ ภาษีผล)	ประธานกรรมการสอบการศึกษา โครงการเฉพาะเรื่อง
..... (ผศ. ดร.สันติ เจริญพรพัฒนา)	กรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษา โครงการเฉพาะเรื่อง
..... (ผศ. ดร.วุฒิพงศ์ เมืองน้อย)	กรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษา โครงการเฉพาะเรื่อง (ร่วม)
..... (ผศ. ดร.พิชญ์ สุธีรวรรณ)	กรรมการ

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี