

รายการตาราง

ตาราง	หน้า
4.1 แสดงจำนวนและร้อยละเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม	70
4.2 แสดงขึ้นกำหนดรายละเอียด	76
4.2.1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับผลกระทบต่อระยะเวลา ในกระบวนการออกแบบ ขึ้นต้นก่อนการออกแบบด้านการกำหนด รายละเอียดโครงการ	76
4.2.2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ของการเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยต่างๆของขึ้นการกำหนด รายละเอียด โครงการที่มีผลต่อความล่าช้าจำแนกตามอายุ	79
4.2.3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบ สมมติฐานของการเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยด้านต่างๆของขึ้นการ กำหนดรายละเอียดโครงการที่มีผลต่อโอกาสที่จะเกิดจำแนกตามอายุ	79
4.2.4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบ สมมติฐานของการเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยต่างๆของขึ้นการ กำหนดรายละเอียดโครงการที่มีผลต่อความล่าช้าจำแนกตามประสบการณ์	80
4.2.5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบ สมมติฐานของการเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยต่างๆของขึ้นการ กำหนดรายละเอียดของโครงการที่มีผลต่อโอกาสที่จะเกิดจำแนกตาม ประสบการณ์	81
4.2.6 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับผลกระทบต่อระยะเวลา ในกระบวนการออกแบบ ขึ้นต้นก่อนการออกแบบด้านแนวความคิดในการ ออกแบบ	82
4.2.7 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ของการเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยต่างๆของขึ้นแนวความคิดในการ ออกแบบที่มีผลต่อความล่าช้าจำแนกตามอายุ	83
4.2.8 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบ สมมติฐานของการเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยด้านต่างๆของขึ้นการ	84

รายการตาราง (ต่อ)

ตาราง	หน้า
กำหนดรายละเอียดโครงการที่มีผลต่อโอกาสที่จะเกิดจำแนกตามอายุ	
4.2.9 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานของการเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยต่างๆของชั้นแนวความคิดในการออกแบบที่มีผลต่อความล่าช้าจำแนกตามประสบการณ์	85
4.2.10 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานของการเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยต่างๆของชั้นการกำหนดรายละเอียดของโครงการที่มีผลต่อโอกาสที่จะเกิดจำแนกตามประสบการณ์	86
4.3 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับผลกระทบต่อระยะเวลา	89
4.3.1 ในกระบวนการออกแบบ ขั้นตอนก่อนการออกแบบด้านการออกแบบร่างขั้นตอนแสดงชั้นแนวความคิดในการออกแบบ	89
4.3.2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานของการเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยต่างๆของชั้นการออกแบบร่างขั้นตอน	92
4.3.3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานของการเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยต่างๆของชั้นการออกแบบร่างขั้นตอนที่มีผลต่อความล่าช้าจำแนกตามอายุ	93
4.3.4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานของการเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยต่างๆของชั้นออกแบบร่างขั้นตอนที่มีผลต่อความล่าช้าจำแนกตามประสบการณ์	93
4.3.5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานของการเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยต่างๆของชั้นการออกแบบร่างขั้นตอนที่มีผลต่อความล่าช้าจำแนกตามประสบการณ์	94
4.3.6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานของการเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยต่างๆของชั้นการออกแบบร่างขั้นตอนที่มีผลต่อโอกาสที่จะเกิดจำแนกตามประสบการณ์	95

รายการตาราง (ต่อ)

ตาราง	หน้า
4.3.7	แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับผลกระทบต่อระยะเวลา ในกระบวนการออกแบบ ขั้นต้นก่อนการออกแบบด้านการพัฒนาแบบ ก่อสร้าง 96
4.3.8	ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ของการเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยต่างๆของขั้นการพัฒนาแบบ ก่อสร้างที่มีผลต่อความล่าช้าจำแนกตามอายุ 98
4.3.9	ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบ สมมติฐานของการเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยต่างๆของขั้นการ พัฒนาแบบก่อสร้างที่มีผลต่อความล่าช้าจำแนกตามประสบการณ์ 100
4.4	ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบ สมมติฐานของการเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยต่างๆของขั้นการ พัฒนาแบบก่อสร้างที่มีผลต่อความล่าช้าจำแนกตามประสบการณ์ 102
	แสดงขั้นการออกแบบร่างขั้นต้น 102
4.4.1	ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบ สมมติฐานของการเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยต่างๆของขั้นการ พัฒนาแบบก่อสร้างที่มีผลต่อโอกาสที่จะเกิดจำแนกตามประสบการณ์ 105
4.4.2	แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับผลกระทบต่อระยะเวลา ในกระบวนการออกแบบ ขั้นต้นก่อนการออกแบบด้านการพัฒนาแบบ ก่อสร้าง 106
4.4.3	ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ของการเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยต่างๆของขั้นต้นก่อนการ ออกแบบด้านงานออกแบบรายละเอียด 106
4.4.4	ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบ สมมติฐานของการเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยต่างๆของขั้นงาน ออกแบบรายละเอียดที่มีผลต่อความล่าช้าจำแนกตามอายุ 107

รายการตาราง (ต่อ)

ตาราง	หน้า
4.4.5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบ สมมติฐานของการเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยต่างๆของชั้นงาน ออกแบบรายละเอียดที่มีผลต่อโอกาสจำแนกตามอายุ	108
4.4.6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบ สมมติฐานของการเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยต่างๆของชั้นการ ออกแบบรายละเอียดที่มีผลต่อโอกาสที่จะเกิดจำแนกตามประสบการณ์	110
4.2.7 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับผลกระทบต่อระยะเวลา ในกระบวนการออกแบบ ชั้นการออกแบบรายละเอียดที่มีผลต่อโอกาสที่จะ เกิดจำแนกตามประสบการณ์	111
4.2.8 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับผลกระทบต่อระยะเวลา ในกระบวนการออกแบบ ชั้นการออกแบบรายละเอียดที่มีผลต่อความล่าช้า จำแนกตามประสบการณ์	113
4.3.9 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับผลกระทบต่อระยะเวลา ในกระบวนการออกแบบ ชั้นการออกแบบรายละเอียดที่มีผลต่อความล่าช้า จำแนกตามประสบการณ์	115
4.4 แสดงชั้นการพัฒนาแบบก่อสร้าง	115
4.4.1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบ สมมติฐานของการเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยต่างๆของชั้นการ พัฒนาแบบก่อสร้างที่มีผลต่อโอกาสที่จะเกิดจำแนกตามประสบการณ์	118
4.4.2 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับผลกระทบต่อระยะเวลา ในกระบวนการออกแบบ ชั้นการพัฒนาแบบก่อสร้าง	119
4.4.3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ของการเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยต่างๆของชั้นการพัฒนาแบบ ก่อสร้าง	119

รายการตาราง (ต่อ)

ตาราง	หน้า
4.4.4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบ สมมติฐานของการเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยต่างๆของขั้นการ พัฒนาแบบก่อสร้างที่มีผลต่อความล่าช้าจำแนกตามอายุ	121
4.4.5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบ สมมติฐานของการเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยต่างๆของขั้นการ พัฒนาแบบก่อสร้างที่มีผลต่อโอกาสจำแนกตามอายุ	122
4.4.6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบ สมมติฐานของการเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยต่างๆของขั้นการ พัฒนาแบบก่อสร้างที่มีผลต่อโอกาสที่จะเกิดจำแนกตามประสบการณ์	124
4.4.7 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับผลกระทบต่อระยะเวลา ในกระบวนการออกแบบ ขั้นการการพัฒนาแบบก่อสร้างที่มีผลต่อโอกาสที่จะ เกิดจำแนกตามประสบการณ์	125
4.4.8 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับผลกระทบต่อระยะเวลา ในกระบวนการออกแบบ ขั้นการพัฒนาแบบก่อสร้างที่มีผลต่อความล่าช้า จำแนกตามประสบการณ์	127
4.4.9 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับผลกระทบต่อระยะเวลา ในกระบวนการออกแบบ ขั้นการการพัฒนาแบบก่อสร้างที่มีผลต่อความล่าช้า จำแนกตามประสบการณ์	127 130
4.5 แสดงงานออกแบบรายละเอียด	
4.5.1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบ สมมติฐานของการเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยต่างๆของขั้นการ พัฒนาแบบก่อสร้างที่มีผลต่อโอกาสที่จะเกิดจำแนกตามประสบการณ์	131
4.5.2 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับผลกระทบต่อระยะเวลา ในกระบวนการออกแบบ ขั้นการพัฒนาแบบก่อสร้าง	131

รายการตาราง (ต่อ)

ตาราง		หน้า
4.5.3	ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานของการเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยต่างๆของขั้นตอนการพัฒนาแบบก่อสร้าง	133
4.5.4	ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานของการเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยต่างๆของขั้นตอนการพัฒนาแบบก่อสร้างที่มีผลต่อความล่าช้าจำแนกตามอายุ	134
4.5.5	ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานของการเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยต่างๆของขั้นตอนการพัฒนาแบบก่อสร้างที่มีผลต่อโอกาสจำแนกตามอายุ	134
4.5.6	ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานของการเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยต่างๆของขั้นตอนการพัฒนาแบบก่อสร้างที่มีผลต่อโอกาสที่จะเกิดจำแนกตามประสบการณ์	136
4.5.7	แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับผลกระทบต่อระยะเวลาในกระบวนการออกแบบ ขั้นตอนการพัฒนาแบบก่อสร้างที่มีผลต่อโอกาสที่จะเกิดจำแนกตามประสบการณ์	138
4.5.8	แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับผลกระทบต่อระยะเวลาในกระบวนการออกแบบ ขั้นตอนการพัฒนาแบบก่อสร้างที่มีผลต่อความล่าช้าจำแนกตามประสบการณ์	140
4.5.9	แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับผลกระทบต่อระยะเวลาในกระบวนการออกแบบ ขั้นตอนการพัฒนาแบบก่อสร้างที่มีผลต่อความล่าช้าจำแนกตามประสบการณ์	141
4.5.10	อันดับความล่าช้าที่เกิดขึ้นในกระบวนการออกแบบด้านผลกระทบต่อ	142
4.5.11	ระยะเวลา	142
4.5.12	อันดับความล่าช้าที่เกิดขึ้นในกระบวนการออกแบบด้านโอกาสที่จะเกิด	143
4.5.13	อันดับความล่าช้าที่เกิดขึ้นในกระบวนการออกแบบด้านผลกระทบต่อ	143
4.6	ระยะเวลา	143

รายการตาราง (ต่อ)

ตาราง	หน้า
4.6.1 อันดับความล่าช้าที่เกิดขึ้นในกระบวนการออกแบบด้านโอกาสที่จะเกิด สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน	144
4.6.2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานของการเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยใน ด้านต่างๆที่มีผลกระทบต่อเวลาจำแนกตามอายุ	145
4.6.3 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานของการเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยใน ด้านต่างๆที่มีผลกระทบต่อโอกาสจำแนกตามอายุ	146
4.6.4 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานของการเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยใน ด้านต่างๆที่มีผลกระทบต่อเวลาจำแนกตามประสบการณ์ สรุปผลการทดสอบสมมติฐานของการเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยใน ด้านต่างๆที่มีผลกระทบต่อโอกาสจำแนกตามประสบการณ์	146