

สารบัญ

	หน้า
กิตติกรรมประกาศ	ค
บทคัดย่อภาษาไทย	
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	
สารบัญตาราง	ญ
บทที่ 1 บทนำ	
1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา	1
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย	3
1.3 ขอบเขตของการวิจัย	4
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	4
1.5 นิยามศัพท์ทั่วไป	5
บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ	6
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานก่อสร้าง	10
2.3 ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการบ้านเอื้ออาทร	17
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	27
2.5 กรอบแนวคิดในการศึกษา	32
บทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย	
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	33
3.2 ข้อมูลและแหล่งข้อมูล	33
3.3 เครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวม	33
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล	34

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
บทที่ 4 ผลการศึกษา	
4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม	36
4.2 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการบ้านเอื้ออาทร ของการเคหะแห่งชาติ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	43
4.3 สรุปปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการบ้านเอื้ออาทร ของการเคหะแห่งชาติในอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	49
บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ	
5.1 สรุป	54
5.2 อภิปรายผล	54
5.3 ข้อเสนอแนะ	57
บรรณานุกรม	58
ภาคผนวก	
ภาคผนวก ก แบบสอบถาม	62
ประวัติผู้เขียน	70

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
4.1 จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามเพศ	36
4.2 จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามอายุ	37
4.3 จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามระดับการศึกษา	37
4.4 จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามความเกี่ยวข้องกับโครงการบ้านเอื้ออาทร	38
4.5 จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามรูปแบบการดำเนินธุรกิจ	39
4.6 จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามลักษณะการติดต่อกับการเคหะแห่งชาติ	40
4.7 จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามแหล่งเงินทุน	40
4.8 จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามการร่วมประชุมหรืออบรมโครงการบ้านเอื้ออาทร	41
4.9 จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามการทราบข่าวโครงการบ้านเอื้ออาทร	41
4.10 ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินโครงการบ้านเอื้ออาทรในด้านการจัดการ	43
4.11 ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินโครงการบ้านเอื้ออาทรในด้านการทำงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	45
4.12 ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินโครงการบ้านเอื้ออาทรในด้านงบประมาณ	47
4.13 ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินโครงการบ้านเอื้ออาทรในด้านอื่น ๆ	48
4.14 สรุปปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการบ้านเอื้ออาทรของการเคหะแห่งชาติ ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	49