

สรุปผล อภิปรายผล และ ข้อเสนอแนะ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยประเมินโครงการศูนย์รวมอาหารสัตว์กุ่มบุรี อำเภอกุ่มบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จากผลการประเมินความเหมาะสมของโครงการฯ ผู้วิจัยข้อสรุปและอภิปราย และข้อเสนอแนะได้ดังนี้

สรุปผลการวิจัย

1. ปัญหาการวิจัย

โครงการศูนย์รวมอาหารสัตว์กุ่มบุรี สามารถบรรลุเป้าหมายของโครงการได้หรือไม่ โดยมีประเด็นการบรรลุเป้าหมาย ดังนี้

1.1 การวิเคราะห์ปัญหาเชิงพัฒนาของโครงการศูนย์รวมอาหารสัตว์กุ่มบุรีมีความถูกต้องหรือไม่

1.2 การระบุปัญหาเป้าหมายของโครงการศูนย์รวมอาหารสัตว์กุ่มบุรีมีความถูกต้องหรือไม่

1.3 การกำหนดเป้าหมายของยุทธศาสตร์ของโครงการศูนย์รวมอาหารสัตว์กุ่มบุรีมีความถูกต้องหรือไม่ ประกอบด้วย

1.3.1 การบรรลุเป้าหมายเชิงปริมาณ ได้แก่ การบรรลุเป้าหมายเชิงปริมาณ ประกอบด้วย มีโรงงานอาหารสัตว์ขนาดย่อมในพื้นที่บริการเกษตรกรในชุมชนและชุมชนใกล้เคียง ได้ไม่ต่ำกว่า 250 ครัวเรือน มีกำลังผลิตอาหารสัตว์ที่เพียงพอต่อวัน มีการลดต้นทุน การผลิตอาหารสัตว์ประมาณ 1-2 บาท / กิโลกรัม

1.3.2 การบรรลุเป้าหมายเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย ได้อาหารสัตว์ที่มีคุณภาพ ชุมชนเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเองในชุมชน เป็นการหมุนเวียนเงินให้อยู่ในชุมชน เป็นกิจกรรมเสริมสร้างการประกอบธุรกิจในชุมชน

1.4 การสร้างหน่วยระบบทำงานของโครงการศูนย์รวมอาหารสัตว์กุ่มบุรี มีความเหมาะสมหรือไม่

1.5 การจัดสรรทรัพยากรในบริบทของโครงการศูนย์รวมอาหารสัตว์กุ่มบุรี มีความเหมาะสมหรือไม่

2. วัตถุประสงค์การวิจัย

เพื่อประเมินการบรรลุเป้าหมายที่สำคัญของโครงการศูนย์รวมอาหารสัตว์กุ่มบุรี โดยใช้ตัวแบบทางความคิดเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วย

- 2.1 ความเหมาะสมของการวิเคราะห์ปัญหาเชิงพัฒนา
- 2.2 ความเหมาะสมของการระบุปัญหาเป้า
- 2.3 ความเหมาะสมของการกำหนดเป้าหมายของยุทธศาสตร์
- 2.4 ความเหมาะสมของการสร้างหน่วยระบบทำงานของยุทธศาสตร์
- 2.5 ความเหมาะสมของการจัดทรัพยากรที่มีในบริบท

3. ขอบเขตการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยยุทธศาสตร์การพัฒนา ในรูปแบบวิจัยประเมินโครงการพัฒนาประชากรในการวิจัย ได้แก่ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการศูนย์รวมอาหารสัตว์ ตั้งแต่เริ่มโครงการคือตั้งแต่ พ.ศ. 2546 – 2547 ได้แก่ คณะกรรมการโครงการศูนย์รวมอาหารสัตว์กุ่มบุรี จำนวน 20 คน สมาชิกโครงการศูนย์รวมอาหารสัตว์กุ่มบุรี จำนวน 96 คน ผู้ที่มาใช้บริการของศูนย์รวมอาหารสัตว์ จำนวน 20 คน

3.1 กลุ่มตัวอย่าง ในการวิจัยครั้งนี้ใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ได้แก่

- 3.1.1 คณะกรรมการโครงการศูนย์รวมอาหารสัตว์กุ่มบุรี จำนวน 20 คน
- 3.1.2 สมาชิกโครงการศูนย์รวมอาหารสัตว์กุ่มบุรี จำนวน 90 คน
- 3.1.3 ผู้ที่มาใช้บริการของศูนย์รวมอาหารสัตว์ จำนวน 20 คน

3.2 ตัวแปรการวิจัยในครั้งนี้คือ

3.2.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ คณะกรรมการโครงการศูนย์รวมอาหารสัตว์ สมาชิกโครงการศูนย์รวมอาหารสัตว์ และผู้ที่มาใช้บริการ

3.2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ความเหมาะสมขององค์ประกอบของยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ส่วน คือ ความเหมาะสมของการบรรลุเป้าหมายของการวิเคราะห์ปัญหาเชิงพัฒนา ความเหมาะสมของการระบุปัญหาเป้า ความเหมาะสมของการกำหนดเป้าหมายของยุทธศาสตร์ ความเหมาะสมของการสร้างหน่วยระบบทำงานของยุทธศาสตร์ และ ความเหมาะสมของการจัดทรัพยากรที่มีในบริบท

4. แผนแบบการวิจัย

ในการประเมินโครงการศูนย์รวมอาหารสัตว์ ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัยโดยใช้รูปแบบการวิจัยยุทธศาสตร์การพัฒนาศ.คร.เจดีย์บุรีรักษ์ รูปแบบที่ 8 คือการวิจัยวิเคราะห์หรือประเมินโครงการพัฒนา ซึ่งมีขั้นตอนในการวิจัย 5 ขั้นตอนคือ

ขั้นที่ 1 การเลือกโครงการและระบุโครงการที่จะประเมิน คือระบุชื่อ ที่ตั้งของโครงการ ลักษณะเป้าหมาย และวิธีดำเนินการของโครงการ ตามที่ปรากฏในเอกสารหรือคำบอกเล่าของเจ้าของโครงการ

ขั้นที่ 2 การวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาคือ ระบุว่า ในขั้นวางแผนดำเนินงานของโครงการนี้ ได้มีการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งมี 5 ส่วน คือ การวิเคราะห์ปัญหาเชิงพัฒนาการระบุปัญหาเป้าหมายที่กำหนดเป้าหมายของยุทธศาสตร์ การสร้างหน่วยระบบทำงาน การจัดทรัพยากร

ขั้นที่ 3 การประเมินเชิงยุทธศาสตร์ คือ การประเมินตามเกณฑ์ ที่ผู้วิจัยเห็นว่าควรจะเป็น โดยผู้วิจัยตั้งเกณฑ์ในแต่ละประเด็นที่จะประเมิน การตั้งเกณฑ์นี้จะใช้ดารา ประสพการณ์ หรือเหตุผลอื่นๆก็ได้ เมื่อตั้งเกณฑ์แล้วจึงประเมิน ในประเด็นต่างๆ ตามกรอบโครงสร้างทางความคิดเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาศ.คร.เจดีย์บุรีรักษ์

ขั้นที่ 4 การทดสอบสมมุติฐาน คือการดำเนินการตรวจสอบผลการประเมินในขั้นที่ 3 โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อพิสูจน์เชิงประเมินสมมุติฐาน ที่เกี่ยวกับการสร้างยุทธศาสตร์ และการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้ว โดยอาศัยข้อมูลจากเอกสารของโครงการ จาก การสัมภาษณ์ และการสอบถาม เจ้าหน้าที่และบุคคลที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียดหน้า 64 -75)

ขั้นที่ 5 ทำการประมวลและวิเคราะห์ จากการสังเคราะห์ข้อมูล เพื่อพิสูจน์สมมุติฐานแต่ละข้อ

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูล เมื่อได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผู้วิจัยจะดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

5. สรุปผล

การวิจัยประเมินโครงการศูนย์รวมอาหารสัตว์กบฏบุรี อำเภอกบฏบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คือ การประเมินโครงการศูนย์รวมอาหารสัตว์กบฏบุรีตามลำดับขั้นของจุดประสงค์การวิจัย เพื่อประเมินการบรรลุเป้าหมายที่สำคัญของโครงการศูนย์รวมอาหารสัตว์กบฏบุรี โดยใช้ตัวแบบทางความคิดเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้

5.1 ความเหมาะสมของการวิเคราะห์ปัญหาเชิงพัฒนา ในภาพรวมทั้งของคณะกรรมการและสมาชิก พบว่า การวิเคราะห์ปัญหาเชิงพัฒนามีความเหมาะสมในระดับมาก เนื่องจาก ประชาชนมีปัญหาในการจัดซื้ออาหารสัตว์จากภายนอกพื้นที่ อาหารสัตว์ที่ซื้อจากท้องตลาดมีราคาแพง และการซื้ออาหารสัตว์ใช้ต้นทุนสูงจึงได้กำไรน้อย สมาชิกโครงการศูนย์รวมอาหารสัตว์กบฏบุรี เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจในครัวเรือนขาดการพัฒนาในเรื่องการพึ่งตนเอง ประชาชนมีปัญหาในการจัดซื้ออาหารสัตว์นอกพื้นที่ การจัดซื้ออาหารสัตว์ใช้ต้นทุนสูงจึงได้กำไรน้อย อาหารสัตว์ที่ซื้อจากท้องตลาดมีราคาแพง

5.2 ความเหมาะสมของการบรรลุปัญหาเป้าหมายของคณะกรรมการและสมาชิก พบว่า การวิเคราะห์ปัญหาเป้าหมายมีความเหมาะสมในระดับมาก คณะกรรมการโครงการศูนย์รวมอาหารสัตว์กบฏบุรี มีความคิดเห็นว่า อาหารสัตว์ที่ซื้อ ไม่ใช่เป็นของชุมชน ไม่มีผลตอบแทน เหมือนเป็นของชุมชนเอง สภาพครอบครัวขาดความเข้มแข็ง ประชาชนขาดการสร้างรายได้ สมาชิกโครงการศูนย์รวมอาหารสัตว์กบฏบุรี มีความคิดเห็นว่า ความเหมาะสมของการวิเคราะห์ปัญหาเป้าหมาย สภาพครอบครัวขาดความเข้มแข็ง ประชาชนขาดการสร้างรายได้ อาหารสัตว์ที่ประชาชนซื้อ ไม่ใช่เป็นของชุมชน ไม่มีผลตอบแทนเหมือนเป็นของชุมชนเอง

5.3 ความเหมาะสมของการกำหนดเป้าหมายของยุทธศาสตร์ในภาพรวมของคณะกรรมการและสมาชิก พบว่า มีความเหมาะสมในระดับมาก คือ การจัดตั้งศูนย์รวมอาหารสัตว์ที่เรียกว่า โรงงานผสมอาหารสัตว์ขนาดเล็กยืมที่ให้บริการภายในชุมชนและชุมชนใกล้เคียง ประชาชนเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ภายในชุมชนและนอกชุมชน มีโรงงานอาหารสัตว์ที่กำลังผลิตอาหารสัตว์ที่เพียงพอต่อความต้องการ เพื่อลดต้นทุนการผลิต ประชาชนมีส่วนร่วมในการเป็นสมาชิกและการบริหารจัดการโครงการ ความคิดเห็นของสมาชิก การบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ พบว่า มีการจัดตั้งศูนย์รวมอาหารสัตว์ที่เรียกว่า โรงงานผสมอาหารสัตว์ขนาดเล็กยืมที่ให้บริการภายในชุมชนและชุมชนใกล้เคียง มีโรงงานอาหารสัตว์ที่กำลังผลิตอาหารสัตว์ที่เพียงพอต่อความต้องการเพื่อลดต้นทุนการผลิตและประชาชนมีส่วนร่วมในการเป็นสมาชิกและการบริหารจัดการโครงการ ประชาชนเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ภายในชุมชนและนอกชุมชน

5.4 ความเหมาะสมของการสร้างหน่วยระบบทำงานของยุทธศาสตร์ ความเหมาะสมของการสร้างหน่วยระบบทำงานดังนี้

หน่วยระบบทำงานที่ 1 การจัดเวทีประชาชนเพื่อจัดตั้งศูนย์รวมอาหารสัตว์ตามความเห็นของสมาชิกมีความเหมาะสมในระดับมาก

ปัจจัยนำเข้า นโยบายของรัฐบาลมีการกำหนดให้ประชาชน/ ชุมชนจัดทำโครงการเกี่ยวกับธุรกิจชุมชน ประชาชนมีความสนใจในโครงการศูนย์รวมอาหารสัตว์ และเงินอุดหนุนจากรัฐบาลมีจำนวนมากพอในการจัดตั้งศูนย์รวมอาหารสัตว์ มีจำนวนแรงงานที่ใช้ในการจัดตั้งศูนย์รวมอาหารมีเพียงพอ คณะกรรมการหมู่บ้านมีความรู้ความสามารถในการดำเนินงานโครงการเหมาะสม เจ้าหน้าที่ทางราชการมีความรู้ความสามารถเกี่ยวข้องโดยตรงเกี่ยวกับการจัดทำโครงการศูนย์รวมอาหารสัตว์

กระบวนการ มีการรับสมาชิกเข้าร่วมโครงการศูนย์รวมอาหารสัตว์ มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เป็นสมาชิกเข้าร่วมโครงการศูนย์รวมอาหารสัตว์ มีการดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการตามระเบียบโครงการศูนย์รวมอาหารสัตว์ การร่างระเบียบโครงการศูนย์รวมอาหารสัตว์ที่ผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการ มีจำนวนเหมาะสมและผ่านความเห็นชอบจากมติที่ประชุม

ผลผลิต สมาชิกโครงการศูนย์รวมอาหารสัตว์มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบโครงการประชุม สมาชิกมีจำนวนมากพอที่จัดตั้งเป็นโครงการศูนย์รวมอาหารสัตว์ สมาชิกชำระค่าหุ้น ๆ ละ 100 บาท ถูกต้องตามมติของที่ประชุม คณะกรรมการได้รับการเลือกตั้งอย่างเหมาะสมของที่ประชุมอยู่ในระดับมาก คณะกรรมการมีคุณสมบัติที่เหมาะสม คณะกรรมการโครงการมีคุณสมบัติเหมาะสม

หน่วยระบบทำงานที่ 1.1 การจัดตั้งศูนย์รวมอาหารสัตว์ของคณะกรรมการศูนย์รวมอาหารสัตว์ ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการมีความเหมาะสมในระดับมาก

ปัจจัยนำเข้า มีการจัดตั้งศูนย์รวมอาหารสัตว์ตามแบบที่ระบุในโครงการเงินอุดหนุนจากรัฐบาลนำไปใช้ในโครงการตามแผนงานที่กำหนดและแรงงานที่ใช้ในการจัดตั้งศูนย์รวมอาหารสัตว์มีจำนวนเพียงพอ จำนวนเงินค่าหุ้น จำนวน 103,600 บาท นำไปใช้อย่างเหมาะสมและในโครงการจัดตั้งศูนย์รวมอาหารสัตว์มีการระบุสถานที่ใช้จัดตั้งไว้อย่างชัดเจน สมาชิกมีส่วนร่วมในการจัดตั้งศูนย์รวมอาหารสัตว์ มีการกำหนดระเบียบโครงการตามมติของที่ประชุม คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ดำเนินการตามหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดตั้งศูนย์รวมอาหารสัตว์มีเพียงพอ

กระบวนการ ได้ดำเนินการก่อสร้างตามรูปแบบ คือขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 12 เมตร การจัดซื้อเครื่องจักรในการผลิตอาหารสัตว์ตามระเบียบโครงการ มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ ก่อนการปฏิบัติงานและ มีการพาเจ้าหน้าที่ไปดูงานนอกสถานที่

ผลผลิต ได้ศูนย์รวมอาหารสัตว์ที่มีขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 12 เมตร และ เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถมากขึ้น ได้ศูนย์รวมอาหารสัตว์ที่มีกำลังผลิตอาหารสัตว์ คือ อาหารวัว เนื้อ 1,000 ก.ก. / วัน อาหารวัวนม 4,000 ก.ก. / วัน อาหารหมู 3,000 ก.ก. / วัน และเครื่องจักรมี คุณภาพตามความเหมาะสม มีเครื่องจักรสำหรับผลิตอาหารสัตว์เพียงพอ

หน่วยระบบทำงานที่ 2 การบริหารจัดการของคณะกรรมการศูนย์รวมอาหาร สัตว์กัญบุรี ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการมีความเหมาะสมในระดับมาก

ปัจจัยนำเข้า จำนวนแรงงานในการบริหารงานมีจำนวนเหมาะสม สมาชิกศูนย์ รวมอาหารสัตว์เข้าร่วมในการลงทุน สมาชิกโครงการศูนย์รวมอาหารสัตว์มีส่วนร่วมใน การบริหารงาน คณะกรรมการมีการจัดทำบัญชีอย่างถูกต้องคณะกรรมการมีการดำเนินการจัดการ อย่างเหมาะสม เงินสุทธิประจำปี ผลกำไร/ขาดทุนมีความชัดเจนตามระเบียบโครงการศูนย์รวม อาหารสัตว์อยู่ในคณะกรรมการบริหารงานดำเนินงาน ติดตาม/ประเมินผล โครงการมีคุณสมบัติ งบประมาณในการบริหารจัดการมีจำนวนเพียงพอ

กระบวนการ คณะกรรมการฝ่ายจัดซื้อดำเนินงาน คณะกรรมการฝ่ายจัดจ้าง ดำเนินงาน คณะกรรมการบริหารงานฝ่ายตรวจสอบดำเนินงาน คณะกรรมการบริหารงานฝ่าย การตลาดดำเนินงาน มีการแสดงผลการดำเนินงานและปันผลให้สมาชิกผู้ถือหุ้นครบถ้วนและมี ค่าตอบแทนคณะกรรมการโครงการอย่างเหมาะสม

ผลผลิต คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ระบุไว้ในโครงการ สมาชิกรับทราบข้อมูลข่าวสารจากการประชุม

หน่วยระบบทำงานที่ 2.1 การส่งเสริมธุรกิจชุมชน ความเหมาะสมของ การสร้างหน่วยระบบทำงานที่ 2.1 การส่งเสริมธุรกิจชุมชน ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการ มีความเหมาะสมในระดับมาก

ปัจจัยนำเข้า มีแรงงานมากพอในการจัดธุรกิจชุมชน เจ้าหน้าที่ทางราชการมี ส่วนร่วมในการให้คำปรึกษาในการส่งเสริมธุรกิจชุมชน เจ้าหน้าที่ทางราชการมีความรู้การให้ คำปรึกษาในการส่งเสริมธุรกิจชุมชนและมีแผนปฏิบัติการที่เขียนระบุไว้อย่างชัดเจน สมาชิกมี ส่วนร่วมในการบริหารจัดการโครงการศูนย์รวมอาหารสัตว์

กระบวนการ มีกระบวนการดำเนินงานที่ถูกต้องตามระเบียบโครงการ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในศูนย์รวมอาหารสัตว์มีทักษะความสามารถในการบริหารจัดการ

คณะกรรมการมีความรู้ความสามารถในการดำเนินการธุรกิจ สมาชิกในโครงการศูนย์รวมอาหารสัตว์ มีความรู้ในกระบวนการส่งเสริมธุรกิจชุมชน การส่งเสริมในชุมชนดำเนินงานโดยคณะกรรมการ ศูนย์รวมอาหารสัตว์

ผลผลิต ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำธุรกิจชุมชน เกษตรกรได้รับการส่งเสริมการประกอบธุรกิจชุมชน ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจชุมชน

หน่วยระบบทำงานที่ 3 การผลิตอาหารสัตว์ ตามความคิดเห็นของ คณะกรรมการมีความเหมาะสมในระดับมาก

ปัจจัยนำเข้า วัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์ได้มาตรฐานตามกำหนดและ งบประมาณในการผลิตอาหารสัตว์ ระยะเวลาในการผลิต วัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์มีจำนวน เพียงพอ คณะกรรมการมีการดูแล/ตรวจสอบขั้นตอนการผลิต เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการผลิต อาหารสัตว์มีคุณสมบัติเหมาะสม เครื่องจักรมีคุณภาพและมีมาตรฐานเหมาะสม

กระบวนการ ผลิตอาหารสัตว์ได้ปริมาณตามที่ระบุในโครงการ อาหารสัตว์มี คุณภาพตามกำหนด กระบวนการผลิตอาหารสัตว์เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดและกระบวนการผลิต มีคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพอยู่เสมอ กระบวนการผลิตอาหารสัตว์เป็นไปตามขั้นตอนที่ระบุ ไว้ในโครงการ

ผลผลิต มีการลดต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์ มีกำลังผลิตอาหารสัตว์และผลิต อาหารสัตว์ได้ตามที่กำหนดไว้ในโครงการ

หน่วยระบบทำงานที่ 4 การจำหน่ายอาหารสัตว์แก่เกษตรกรและประชาชน ใกล้เคียง มีความเหมาะสมในระดับมาก

ปัจจัยนำเข้า อยู่ในระดับอาหารสัตว์มีเพียงพอและมีคุณภาพ แรงงานในการ ให้บริการมีเพียงพอ ระยะเวลาในการให้บริการมีเพียงพอ เกษตรกรที่มาซื้อในชุมชนและนอกชุมชน และงบประมาณมีเพียงพอในการจำหน่ายอาหาร เจ้าหน้าที่ที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ศูนย์รวมอาหารสัตว์ มีขนาดเหมาะสมอยู่

กระบวนการ มีการจัดส่งสินค้าให้ถึงบ้านกรณีสั่งซื้อปริมาณมากประชาชนมา ซื้อเอง ชุมชนใกล้เคียงมีความสนใจในโครงการศูนย์รวมอาหารสัตว์และชุมชนใกล้เคียงซื้ออาหาร สัตว์ที่ชุมชนผลิตเอง การจำหน่ายอาหารขนาดบรรจุมีความเหมาะสมและเกษตรกรซื้ออาหารสัตว์ที่ ชุมชนผลิตเอง จำหน่ายอาหารสัตว์ให้แก่ชุมชนในราคาถูกกว่าท้องตลาด

ผลผลิต ครอบครัวเกษตรกรซื้ออาหารสัตว์ที่ชุมชนผลิตและจำหน่ายเองใน ชุมชน เกษตรกรประหยัดเงินค่าอาหารสัตว์

สมาชิกมีความพอใจในโครงการศูนย์รวมอาหารสัตว์ และเกษตรกรมีความพอใจในโครงการศูนย์รวมอาหารสัตว์

5.5 ความเหมาะสมของการจัดทรัพยากรที่มีในบริบท ความคิดเห็นของ คณะกรรมการและสมาชิกมีความเหมาะสมในระดับมาก

คณะกรรมการและสมาชิกมีความคิดเห็นว่า งบประมาณที่ใช้ในการจัดตั้งศูนย์รวมอาหารสัตว์ถูกนำมาใช้ตามระเบียบโครงการ สถานที่ตั้งโครงการศูนย์รวมอาหารสัตว์ถูกบูรณาการคมนาคมที่สะดวก คณะกรรมการโครงการศูนย์รวมอาหารสัตว์ฝ่ายตรวจสอบ ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง ฝ่ายการตลาด คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ทางราชการ มีความรู้ความสามารถเหมาะสม สมาชิกโครงการศูนย์รวมอาหารสัตว์มีคุณสมบัติเหมาะสมและแรงงานที่ใช้ในโครงการศูนย์รวมอาหารสัตว์มีจำนวนเหมาะสม และใช้อย่างคุ้มค่า วัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์ ถูกนำมาใช้อย่างเหมาะสมและงบประมาณที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ วัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์มีจำนวนเพียงพอ วัสดุอุปกรณ์ ในการจัดตั้งศูนย์รวมอาหารสัตว์ถูกนำมาใช้ อย่างคุ้มค่าและเหมาะสมและ งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลถูกจัดสรรและเงินค่าหุ้นจากสมาชิกโครงการนำไปใช้ตามระเบียบโครงการฯ เครื่องจักรมีจำนวนเพียงพอ และถูกใช้อย่างคุ้มค่า

5.6 การประเมินการวิเคราะห์ความเหมาะสมของผู้มาใช้บริการโครงการศูนย์รวมอาหารสัตว์ถูกบูรณาการ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก โครงการฯ มีลูกค้าประจำที่ไม่ใช่สมาชิกของโครงการฯ เนื่องจากการคมนาคมมีความสะดวก เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการมีเพียงพอ ศูนย์รวมอาหารสัตว์มีขนาดเหมาะสม อาหารสัตว์มีเพียงพอและมีคุณภาพ คุณภาพอาหารสัตว์เท่าเทียมกับท้องตลาด มีกำลังผลิตที่เพียงพอต่อความต้องการแต่ละครั้ง และประชาชนพอใจในโครงการศูนย์รวมอาหารสัตว์ วัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์มีคุณภาพและมาตรฐาน มีการจัดส่งสินค้าให้ถึงบ้านในกรณีที่ซื้อในปริมาณมาก และขนาดบรรจุมีความเหมาะสม แรงงานในการให้บริการมีเพียงพอ วัสดุ อุปกรณ์ มีจำนวนเพียงพอ ระยะเวลาในการให้บริการมีเพียงพอ และกระบวนการผลิตมีการตรวจสอบคุณภาพอยู่เสมอ มีการให้บริการอย่างเป็นระบบ และประหยัดค่าอาหารสัตว์มากกว่าท้องตลาดประมาณ 1,000-2,000 บาท/เดือน จำหน่ายอาหารสัตว์ในราคาถูกกว่าท้องตลาด ประชาชนมาซื้ออาหารสัตว์ด้วยตนเอง มีการลดต้นทุนการผลิตประมาณ 1-2 บาท/เดือน

อภิปรายผล

การวิจัยครั้งนี้มุ่งที่จะประเมินความเหมาะสมของโครงการศูนย์รวมอาหารสัตว์ กุญบุรี เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับศูนย์รวมอาหารสัตว์ คือ คณะกรรมการโครงการศูนย์รวมอาหารสัตว์กุญบุรี สมาชิกโครงการศูนย์รวมอาหารสัตว์กุญบุรี ผู้มาใช้บริการของโครงการศูนย์รวมอาหารสัตว์กุญบุรี ซึ่งจะอภิปรายผลความเหมาะสมของโครงการตามจุดประสงค์ของการวิจัยดังต่อไปนี้

1. ความเหมาะสมของการวิเคราะห์ปัญหาเชิงพัฒนา

ผลการประเมินโดยรวม พบว่า การดำเนินโครงการศูนย์รวมอาหารสัตว์มีความเหมาะสมในระดับมาก ประชาชนในอำเภอกุญบุรี ที่เลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพได้ซื้ออาหารสัตว์ที่มีราคาถูกกว่าท้องตลาด ทำให้ต้นทุนการเลี้ยงสัตว์ลดลง และมีผลกำไรมากขึ้น ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้มากขึ้น จากการก่อตั้งโครงการศูนย์รวมอาหารสัตว์กุญบุรี ก่อให้เกิดการรวมตัวกันทำกิจกรรม เกิดความสามัคคีระหว่างประชาชนในชุมชนและตรงตามนโยบายของรัฐบาลที่ ต้องการส่งเสริมให้ประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้

2. ความเหมาะสมของการระบุปัญหาเป้า

ผลการประเมินความเหมาะสมโดยรวม พบว่า ปัญหาเป้าของประชาชนในอำเภอ กุญบุรี ที่ควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน คือ ประชาชนที่มีอาชีพเลี้ยงสัตว์ประสบปัญหาขาดแหล่งซื้ออาหารสัตว์ที่มีราคาถูกและสามารถตอบสนองความต้องการอาหารสัตว์ของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในอำเภอกุญบุรี วิธีการที่ผู้นำชุมชนและประชาชนค้นพบ คือ การก่อตั้งโครงการศูนย์รวมอาหารสัตว์ขึ้น เนื่องจากอาหารสัตว์ที่ประชาชนซื้อจากท้องตลาดมีราคาแพงกว่าโครงการศูนย์รวมอาหารสัตว์กุญบุรี ประมาณ 1-2 บาทต่อกิโลกรัม ประชาชนในอำเภอกุญบุรีรู้สึกว่าการดังกล่าวเป็นของชุมชน โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ มีผลตอบแทนที่เป็นในรูปของการเป็นสมาชิก และมีเงินปันผล เป็นการเพิ่มรายได้ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ปัญหาเป้างกล่าวที่ว่า ประชาชนอำเภอกุญบุรีค้นพบมีความถูกต้องเหมาะสมระดับมาก

3. ความเหมาะสมของการกำหนดเป้าหมายของยุทธศาสตร์

เป้าหมายของประชาชน คือ ต้องการให้มีการจัดตั้งโครงการศูนย์รวมอาหารสัตว์ขึ้น สำหรับเป็นโรงงานผสมอาหารสัตว์ขนาดเล็กย่อยที่ชุมชนเป็นผู้บริหาร และจัดการเองภายในชุมชน โดยให้ประชาชนเป็นเจ้าของร่วมกัน ในรูปของการเป็นสมาชิกและการถือหุ้น พบว่า เป้าหมายของยุทธศาสตร์ดังกล่าว เหมาะสมอยู่ในระดับมาก โครงการศูนย์รวมอาหารสัตว์กุญบุรีสามารถให้บริการทั้งภายในชุมชนและนอกชุมชน และบรรลุเป้าหมายในเชิงปริมาณ ได้แก่ มีโรงงานอาหารสัตว์ขนาดเล็ก

หน่วยระบบทำงานที่ 1.1 การจัดตั้งศูนย์รวมอาหารสัตว์ของคณะกรรมการศูนย์

รวมอาหารสัตว์

ปัจจัยนำเข้า ของการจัดตั้งโครงการศูนย์รวมอาหารสัตว์กฤษบุรี เป็นกระบวนการ ก่อตั้งโรงงาน เริ่มจากการรับสมาชิก แต่งตั้งคณะกรรมการ ร่างระเบียบของโครงการศูนย์รวมอาหาร สัตว์กฤษบุรี สมาชิกร่วมลงหุ้น และขอเงินสนับสนุนจากรัฐบาล จัดหาวัสดุ จ้างแรงงาน เพื่อเตรียม ความพร้อมของการก่อตั้งโครงการศูนย์รวมอาหารสัตว์กฤษบุรี

กระบวนการ ดำเนินการก่อสร้างโรงงาน ดำเนินการจัดซื้อเครื่องจักรในการ ผลิตอาหารสัตว์ คัดเลือกคณะกรรมการผู้มีความรู้ความชำนาญรับผิดชอบแต่ละฝ่าย รับสมัคร พนักงานจากคนในชุมชนเพื่อเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน

ผลผลิต ก่อสร้างโครงการสำเร็จ พร้อมดำเนินการผลิตอาหารสัตว์ออกจำหน่าย การวางแผนงานการจัดตั้งโรงงานอาหารสัตว์ของคณะกรรมการศูนย์รวมอาหารสัตว์ จากการเริ่ม ก่อสร้างโรงงาน จัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมด้วยการร่างระเบียบของโรงงาน จัดหาบุคลากรที่มีความ เหมาะสมในการดำเนินงานของโรงงาน ตั้งแต่คณะกรรมการโครงการ นักวิชาการที่มีความรู้ ในด้านการผลิตอาหารสัตว์ แรงงาน และหาเงินสนับสนุนจากการร่วมหุ้นของสมาชิกและเงิน สนับสนุนจากรัฐบาล

หน่วยระบบทำงานที่ 2 การบริหารจัดการของคณะกรรมการศูนย์รวมอาหารสัตว์

ผลการประเมิน พบว่า มีความเหมาะสม เนื่องจากมีกระบวนการวางแผนงาน และคณะกรรมการ บุคลากรมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่

ปัจจัยนำเข้า ปัจจัยนำเข้าที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารจัดการของ คณะกรรมการศูนย์รวมอาหารสัตว์ เนื่องจากความพร้อมของบุคลากรที่เป็นองค์ประกอบสำคัญใน การบริหารจัดการโครงการ คือ คณะกรรมการดำเนินงาน ติดตามผล ประเมินผลโครงการมี คุณสมบัติเหมาะสม การจัดทำบัญชี เงินสุทธิ ผลกำไรขาดทุนมีความชัดเจน จำนวนแรงงานในการ บริหารมีความเหมาะสม

กระบวนการ กระบวนการจัดการดำเนินการโครงการศูนย์รวมอาหารสัตว์กฤษบุรี ของแต่ละฝ่ายมีความชัดเจน เหมาะสม ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารงานดำเนินการโครงการ ฝ่ายตลาด ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง ฝ่ายตรวจสอบ มีการแสดงผลการดำเนินงานและปันผลให้สมาชิกผู้ถือ หุ้นครบถ้วน สิ่งที่ช่วยให้การบริหารงานโครงการเป็นไปอย่างสะดวกและราบรื่น ช่วยกระตุ้นและ เป็นแรงจูงใจให้การบริหารงานประสบความสำเร็จ คือ ค่าตอบแทนในการทำงานของคณะกรรมการ และบุคลากรฝ่ายต่างๆ ต้องเพียงพอ เหมาะสมกับหน้าที่ ตำแหน่งการทำงาน มีความโปร่งใสใน การแสดงผลการดำเนินงาน และเงินปันผลให้สมาชิกผู้ถือหุ้นครบถ้วน

ผลผลิต ผลผลิตของการจัดการโครงการศูนย์รวมอาหารสัตว์กฤษฎีให้ประสบผลสำเร็จ ต้องมาจากคณะกรรมการที่มีความรับผิดชอบหน้าที่ที่ระบุไว้ในโครงการ สมาชิกต้องรับทราบข้อมูลข่าวสารจากการประชุมประจำปี

การบริหารจัดการของคณะกรรมการศูนย์รวมอาหารสัตว์ คือ การปฏิบัติงานของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ เป็นไปตามแผนงานของโครงการ การดำเนินงานของโครงการศูนย์รวมอาหารสัตว์กฤษฎี และแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของโครงการให้กับสมาชิกรับทราบ

หน่วยระบบทำงานที่ 2.1 การส่งเสริมธุรกิจของคณะกรรมการศูนย์รวมอาหารสัตว์

ปัจจัยนำเข้า โครงการเริ่มดำเนินการวางแผนปฏิบัติการที่เขียนระบุไว้อย่างชัดเจน คณะกรรมการและสมาชิก ทุกฝ่ายเข้าใจจุดมุ่งหมายของโครงการตามแผนการที่วางไว้ โดยมีเจ้าหน้าที่ทางราชการ เป็นผู้ให้ความรู้ คำปรึกษาในการส่งเสริมธุรกิจชุมชน

กระบวนการ การส่งเสริมธุรกิจในชุมชนดำเนินงานโดยคณะกรรมการศูนย์รวมอาหารกฤษฎี เป็นไปตามระเบียบของโครงการ มุ่งส่งเสริมให้คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในศูนย์รวมอาหารสัตว์มีทักษะความสามารถในการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม และสมาชิกในโครงการศูนย์รวมอาหารสัตว์มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการส่งเสริมธุรกิจชุมชน

ผลผลิต เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในชุมชนได้รับการส่งเสริมการประกอบธุรกิจในชุมชนให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในเป็นเจ้าของโครงการศูนย์รวมอาหารสัตว์กฤษฎีซึ่งเป็นธุรกิจของชุมชน

เพื่อให้โครงการศูนย์รวมอาหารสัตว์กฤษฎีมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ต้องมีการส่งเสริมธุรกิจชุมชนโดยการให้ความรู้กับประชาชนในชุมชนเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการ และผลประโยชน์ที่ประชาชนและชุมชนจะได้รับหลังจากมีการตั้งโครงการขึ้นสอดคล้องกับลักษณะธุรกิจในชุมชน (เฉลียว บุรีภักดี และคนอื่นๆ, 2543 : 13) กล่าวถึง ลักษณะธุรกิจในชุมชน คือ 1. เป็นธุรกิจขนาดเล็ก มีความคล่องตัวในการบริการ 2. รายได้จากยอดขายในระยะเริ่มต้นไม่มากนัก จะจำหน่ายสินค้าในปริมาณที่สามารถคุ้มทุน 3. ต้นทุนในการดำเนินการดำเนินงานโดยเน้นให้คนมีงานทำ ดังนั้นโครงการศูนย์รวมอาหารสัตว์เป็นโครงการที่ส่งเสริมการประกอบธุรกิจในชุมชน

หน่วยระบบทำงานที่ 3 การผลิตอาหารสัตว์

ผลการประเมิน พบว่า เป็นหน่วยระบบทำงานที่เหมาะสม วัตถุประสงค์ในการผลิตอาหารสัตว์ ผลิตภัณฑ์ของโครงการที่จะผลิตออกจำหน่ายในท้องตลาด คืออาหารโคเนื้อ โคนม

อาหารสุกร ต้องผ่านกระบวนการเลือกสรรอย่างเป็นระบบเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพผู้เกษตรกรที่เป็นลูกค้า

ปัจจัยนำเข้า กระบวนการผลิตของโครงการที่ทำให้โครงการประสบผลสำเร็จมาจาก วัตถุดิบที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และมีจำนวนเพียงพอ เครื่องจักร มีมาตรฐาน ตลอดจนมีเจ้าหน้าที่ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม คณะกรรมการมีการดูแล ตรวจสอบขั้นตอนการผลิต ระยะเวลาในการผลิตทันต่อความต้องการ งบประมาณในการผลิตเพียงพอ

กระบวนการ กระบวนการผลิตอาหารสัตว์ ของโครงการศูนย์รวมอาหารสัตว์ กุญบุรีได้รับการส่งเสริมด้านความรู้ เทคนิควิธีการ และการตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพของอาหารที่ได้มาตรฐาน จากปศุสัตว์อำเภอกุญบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเป็นที่ไว้ในวางในคุณภาพของเกษตรกร

ผลผลิต ผลผลิตของโครงการ อาหารวัวเนื้อ วัวนม และหมู ช่วยลดต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์ให้กับเกษตรกร อัตราการผลิตเป็นไปตามแผนที่โครงการกำหนด

ผลผลิตที่ได้จากโครงการศูนย์รวมอาหารสัตว์กุญบุรีมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของเกษตรกร เนื่องจากคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ของโครงการศูนย์รวมอาหารสัตว์กุญบุรี กระบวนการผลิต การเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพของเครื่องจักร ตลอดจนบรรจุภัณฑ์ จึงได้อาหารสัตว์ที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของเกษตรกร

หน่วยระบบการทำงานที่ 4 การจำหน่ายอาหารสัตว์แก่เกษตรกร และประชาชนใกล้เคียง

มีความเหมาะสม เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์มีอาหารสัตว์ที่ถูกกว่าท้องตลาด การจำหน่ายอาหารสัตว์ของโครงการเพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของเกษตรกร โดยเป้าหมายของการจำหน่ายสินค้าของโครงการ คือ เกษตรกรของชุมชนและโครอบของชุมชน

ปัจจัยนำเข้า อาหารสัตว์ที่ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน จากเจ้าหน้าที่ที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ขนาดของศูนย์รวมอาหารเหมาะสมต่อการทำงาน โรงงานที่มีเครื่องจักรและวัตถุดิบที่ได้มาตรฐาน ระยะเวลาในการบริหารมีเพียงพอ อาหารสัตว์มีเพียงพอและมีคุณภาพ

กระบวนการ อาหารสัตว์ที่โครงการผลิตออกจำหน่าย คือ อาหารโคเนื้อ โคนม และอาหารสุกร ออกจำหน่ายให้แก่เกษตรกรในชุมชนใกล้เคียงได้ซื้ออาหารสัตว์จากโครงการและกรณีที่ซื้อจำนวนมากโครงการมีบริการส่งสินค้าถึงบ้าน

ผลผลิต กำลังการผลิตอาหารของโครงการศูนย์รวมอาหารสัตว์กุญบุรี เพื่อช่วยให้เกษตรกรประหยัดเงินในการซื้ออาหารสัตว์และประหยัดเงินในการขนส่ง

การจัดจำหน่ายโดยรวมมีความเหมาะสม และเพียงพอ โครงการศูนย์รวมอาหารสัตว์กบฏบุรี สามารถจำหน่ายอาหารสัตว์ให้กับเกษตรกรและประชาชนใกล้เคียง ที่สำคัญโครงการศูนย์รวมอาหารสัตว์กบฏบุรีจำหน่ายอาหารสัตว์ในราคาถูกกว่าท้องตลาดและได้มาตรฐานกับอาหารสัตว์ที่มีจำหน่ายในท้องตลาด

5. การจัดทรัพยากรในบริบท

การจัดสรรทรัพยากรในบริบทของคณะกรรมการ โครงการได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล และเงินหุ้นจากสมาชิกของโครงการ การใช้เงินทุนเป็นไปอย่างเหมาะสมคุ้มค่าตามระเบียบของโครงการ สำหรับใช้ในการทำโรงงาน ใช้ในกระบวนการผลิตอาหารสัตว์และจ้างบุคลากร ทำเลที่ตั้งเหมาะสมสำหรับการก่อสร้างโรงงานเนื่องจากไม่อยู่ใกล้กับแหล่งชุมชนมากนักและการคมนาคมสะดวก บุคลากรผู้ให้ความรู้และเป็นที่ปรึกษาจากหน่วยงานของรัฐบาล ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของโครงการศูนย์รวมอาหารสัตว์กบฏบุรีมีความรู้เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ และมีความรับผิดชอบ คณะกรรมการฝ่ายการตลาด ฝ่ายการตรวจสอบ ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง มีความเหมาะสม วัตถุดิบ ต่าง ๆ ในการผลิตอาหาร วัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักร ถูกใช้อย่างคุ้มค่าเหมาะสม

สมาชิกของโครงการศูนย์รวมอาหารสัตว์กบฏบุรี พบว่า การใช้ทรัพยากรในบริบทในการจัดตั้งโครงการศูนย์รวมอาหารสัตว์กบฏบุรีมีความเหมาะสมมาก เนื่องจากคณะกรรมการโครงการฝ่ายการตลาด ฝ่ายตรวจสอบ ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง ทำงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพของวัตถุดิบที่ใช้มีจำนวนเพียงพอและได้มาตรฐาน เครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ได้มาตรฐาน ใช้เงินงบประมาณที่ได้จากรัฐบาลและเงินถือหุ้นของสมาชิกมีจำนวนเพียงพอ และใช้เงินอย่างเหมาะสม

ด้วยประสิทธิภาพของทรัพยากรในบริบทที่ใช้การก่อสร้างโครงการศูนย์รวมอาหารสัตว์กบฏบุรีและผลิตอาหารสัตว์ ตลอดจนคณะกรรมการ บุคลากรฝ่ายต่างๆ มีความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนจนเป็นที่ยอมรับของสมาชิกผู้มาใช้บริการและซื้อสินค้าของโครงการ

6. ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการเกี่ยวกับความเหมาะสมในการดำเนินงานโครงการศูนย์รวมอาหารสัตว์กบฏบุรีโดยรวม

โครงการฯ เปิดจำหน่ายอาหารสัตว์ของโครงการฯ จนเป็นที่ยอมรับของประชาชนในอำเภอใกล้เคียง เนื่องจากคุณภาพของอาหารสัตว์ในโครงการฯ มีคุณภาพเทียบเท่ากับท้องตลาด ซึ่งราคาถูกกว่าท้องตลาด ผู้ใช้บริการมีความมั่นใจในคุณภาพของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหาร การให้บริการต่างๆ ของโครงการตลอดจนเจ้าหน้าที่ให้บริการได้มาตรฐาน เป็นที่ประทับใจของลูกค้ามีบริการจัดส่งสินค้าในกรณีที่ซื้อจำนวนมาก

โครงการศูนย์รวมอาหารสัตว์กบฏบุรีเป็นโรงงานอาหารสัตว์ขนาดเล็กที่ก่อตั้งขึ้นจากความต้องการของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในเขตอำเภอกบฏบุรี สินค้าของโครงการที่ออกจำหน่ายให้

เกษตรกร คือ อาหารโคเนื้อ โคนม และสุกร ซึ่งมีราคาสูงกว่าท้องตลาด 1-2 บาทต่อกิโลกรัม เป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการทำธุรกิจในกลุ่มชน เป็นโครงการที่ทำการบริหารจัดการโดยชุมชน และให้คนในชุมชนเป็นเจ้าของโครงการร่วมกัน โดยการรวมถือหุ้น และแบ่งเงินปันผลกำไรให้กับสมาชิก โครงการดังกล่าวช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 : 3-7) กล่าวว่า เศรษฐกิจพอเพียงเน้นถึงการดำรงอยู่และการปฏิบัติของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนา และการบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผลรวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก

ความสำเร็จของโครงการศูนย์รวมอาหารสัตว์กฤษฎีมาจากการร่วมมือของทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ เอกชน ตลอดจนความร่วมมือของคนในชุมชน แสดงถึงความรักความสามัคคีร่วมมือกันพัฒนาชุมชนของตน

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยมาใช้

ในการวิจัยประเมินโครงการศูนย์รวมอาหารสัตว์กฤษฎี พบว่า โครงการดังกล่าวประสบผลสำเร็จในระดับดี ธุรกิจชุมชนเป็นสิ่งที่ช่วยให้ชุมชนสามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน โครงการศูนย์รวมอาหารสัตว์กฤษฎีเป็นโครงการหนึ่งที่เหมาะสมจะเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการบริหารจัดการธุรกิจชุมชนโดยชุมชน ซึ่งท้องถิ่นอื่นๆ ควรนำจุดเด่นหรือจุดด้อยของชุมชนมารวมกันคิดหาทางแก้ไขร่วมกัน หรือเพิ่มคุณค่าให้ภูมิปัญญาที่มีอยู่ในท้องถิ่นของตน

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

2.1 การวิจัยและพัฒนาสูตรอาหารสัตว์โดยใช้วัตถุดิบจากท้องถิ่น

2.2 การวิจัยและพัฒนายุทธศาสตร์การผลิตสูตรอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพแต่ลดต้นทุน

การผลิต

2.3 การประเมินคุณภาพของสัตว์ต่างๆ ที่บริโภคอาหารสัตว์ของศูนย์รวมอาหาร

สัตว์โครงการศูนย์รวมอาหารสัตว์