

รายงานสรุปการเงิน

โครงการวิจัยเรื่อง การสร้าง Helmholtz coil สำหรับระบบสอบเทียบสนามแม่เหล็กในย่าน 0.1 mT ถึง 50 mT

หมวดค่าใช้จ่าย	งบประมาณ ในข้อเสนอ โครงการ	งบประมาณ หลังจาก ปรับแผน*	รายจ่าย (งวดที่ 1)	รายจ่าย (งวดที่ 2)	รายจ่าย (งวดที่ 3)	รายจ่ายสะสม จนถึงปัจจุบัน	เงิน คงเหลือ
ก. ค่าตอบแทน	36,000	36,000	18,000	-	18,000**	36,000.00	-
ข. ค่าจ้าง	-	-	-	-	-	-	-
ค. ค่าใช้สอยและ วัสดุ	120,000	177,000	175,000.64	-	-	175,000.64	1999.36
ง. ค่าครุภัณฑ์	60,000	3,000	2,351.09	-	-	2,351.09	648.91
จ. ค่าบริหาร โครงการ	29,454	29,454	29,454	-	-	29,454	-
งบประมาณรวม	245,454	245,454	225,305.73	-	18,000**	242,805.73	2,648.27

หมายเหตุ

\*ได้มีการปรับแผนการใช้จ่ายโดยการถัวจ่ายระหว่างหมวดรายละเอียดดัง บันทึกข้อความที่

มว 5109/269

\*\* ตามที่ระบุในสัญญาเงินทุนวิจัยนั้น เงินงวดที่ 3 ในหมวดค่าตอบแทน 18,000 บาท ทาง สวทช. จะโอนเงินมาให้ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่ผู้รับทุนได้ส่งมอบรายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์ ในรูปแบบเอกสารจำนวน 1 ชุด และ CD-ROM จำนวน 1 ชุด ให้แก่ผู้ให้ทุนและรายงานดังกล่าวผ่านการประเมินและได้รับความเห็นชอบจากผู้ให้ทุน โดยถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อหัวหน้าโครงการ \_\_\_\_\_ วันที่จัดทำ \_\_\_\_\_

(ดร. ศักดา สมกุล)