

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
2 - 1 แผนกลยุทธ์ของมุมมองทั้ง 4 ด้านของการบริหารงานโครงการแบบทางไกล ตามหลักยุทธศาสตร์บาลานซ์สกอร์การ์ด.....	23
3 - 1 งบประมาณบริหารงานโครงการ.....	37
3 - 2 ผลการบริหารงานโครงการ.....	40
3 - 3 แผนงานโครงการ (Project Plan).....	42
3 - 4 สรุปความก้าวหน้างานโครงการ (Overall Workprogress).....	44
3 - 5 รายงานการประเมินต้นทุนโครงการ.....	47
3 - 6 สรุปรายงานค่าใช้จ่าย	50
3 - 7 ใบสั่งงาน (Job Order).....	52
3 - 8 ใบขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการเดินทาง.....	55
3 - 9 ใบรายงานการสำรวจเพื่อติดตั้ง.....	58
3 - 10 ใบความก้าวหน้างานโครงการ (Project Work Progress).....	61
3 - 11 หนังสือส่งมอบงาน.....	63
3 - 12 ใบตรวจสอบผลิตภัณฑ์.....	65
3 - 13 ใบรายงานการปฏิบัติงาน/รายงานค่าใช้จ่าย.....	67
3 - 14 ใบแจ้งกำหนดส่งผลิตภัณฑ์.....	70