

การผลิตปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก จังหวัดพะเยา

ประชากรส่วนใหญ่ประมาณ 1,400 ครัวเรือน ในตำบลแม่สุก ประกอบอาชีพทางการเกษตรเป็นอาชีพหลัก เพื่อการบริโภคภายในครัวเรือนและเพื่อส่งจำหน่าย ซึ่งต้องใส่สารเคมีสารเคมี โดยเฉพาะปุ๋ยเคมีเพื่อใช้เร่งผลผลิตทางการเกษตรเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นการเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายและต้นทุนการผลิต นอกจากนั้นการใช้ปุ๋ยเคมีเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมภายในชุมชน เช่น การเสื่อมสภาพของดิน สารพิษในลำน้ำ และอากาศเป็นพิษ เป็นต้น

นอกจากนั้น ภายในตำบลยังเริ่มมีปัญหามลพิษที่มีปริมาณมากขึ้นทั้งขยะแห้งและขยะเปียก ทำให้เกิดปัญหาความเสื่อมโทรมของพื้นที่ และส่งผลให้เกิดมลพิษในด้านต่างๆ ตามมาเช่นกัน

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุกได้จัดทำแผนพัฒนาตำบล 5 ปี ในเรื่องการรักษาสีสิ่งแวดล้อม และได้ตระหนักถึงผลกระทบดังกล่าว จึงได้ริเริ่มจัดประชุมประชาคมตำบลเพื่อปรึกษากับประชาชนในพื้นที่ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลพื้นฐานปีปัจจุบัน
: ปี พ.ศ. 2546

อำเภอ: แม่ใจ

จังหวัด: พะเยา

ประชากร: 5,738 คน

พื้นที่: 24.94 ตร.กม.

ประเภทท้องถิ่น :
องค์การบริหารส่วนตำบล

การเลือกตั้ง : ทางอ้อม

วิถีใหม่

อบต.แม่สุก จึงได้จัดทำ “การผลิตปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด” ขึ้น ในปี 2545 เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์มากขึ้นเพื่อลดต้นทุนการผลิต ลดสารพิษตกค้างจากสารเคมีและปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจในชุมชน ให้เกิดการจ้างงานและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน รวมทั้งเสริมสร้างกระบวนการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมในชุมชน

ผลงานที่ได้ดำเนินการ

1. จัดอบรมและศึกษาดูงาน โดยให้คณะกรรมการบริหารกลุ่มไปอบรมความรู้ในเรื่องการผลิตปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์ ณ บ้านศรีจอมแจ้ง อบต.หงส์หิน อบต.หงส์หิน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา
2. ก่อสร้างอาคารโรงเรือนหมักปุ๋ย 1 แห่ง ประกอบด้วย บ่อหมัก 4 บ่อ โดยใช้ที่ดินของอบต.ในหมู่ที่ 10 บ่อหมัก 1 บ่อ สามารถหมักปุ๋ยได้ประมาณ 1,000 กิโลกรัม และจัดทำลานตากปุ๋ยให้แห้งเพื่อส่งต่อการบด
3. แต่งตั้งคณะกรรมการในรูปแบบบริษัท โดยมีโครงการสร้างการบริหารงานดังต่อไปนี้
 - แต่งตั้งผู้จัดการโรงงาน จำนวน 1 คน ทำหน้าที่ดูแลด้านการบริหารจัดการและดำเนินการผลิต
 - แต่งตั้งตัวแทนจากมติของประชาคมตำบล จำนวน 27 คน เป็นคณะกรรมการบริหารโรงงาน
 - กรรมการที่ปรึกษา (ซึ่งรวมถึงผู้บริหาร อบต. และปลัด อบต.) คอยให้คำแนะนำและปรึกษา จำนวน 10 คน
4. ด้านการผลิต มีกำลังการผลิตรอบละประมาณ 4,000 กิโลกรัม (คิดจาก ปุ๋ยหมัก 1 บ่อ หมักปุ๋ยประมาณ 1,000 กิโลกรัม/รอบ รอบละ 1 เดือน มีบ่อหมักปุ๋ย 4 บ่อ รวมเป็น 4,000 กิโลกรัม) สามารถบรรจุได้รอบละประมาณ 100 กระสอบ

5. แรงงานที่ใช้ในการผลิต ใช้การจ้างแรงงานภายในตำบล โดยเฉพาะเยาวชนในพื้นที่ที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6
 - ผู้จัดการโครงการได้ค่าตอบแทนวันละ 120 บาท และกำหนดให้มีคนช่วยได้ไม่เกินวันละ 3 คน (360 บาท)
 - กำหนดให้สมาชิกแต่ละหมู่บ้านหมุนเวียนกันมาทำการผลิต โดยตระเวนเก็บวัตถุดิบตามธรรมชาติและที่ซื้อมา
 - หมักเป็นระยะเวลา 1 เดือน โดยที่ 3 วัน ให้พลิกกลับ 1 ครั้ง
6. ระดมทุนจากสมาชิกเพื่อนำมาเป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยทำในรูปของสหกรณ์ ขายเป็นวันละ 100 บาท สมาชิกคนหนึ่งสามารถถือหุ้นได้ไม่เกิน 50 หุ้น ขณะนี้มีทั้งสิ้น 700 หุ้น
7. ด้านการตลาดในเบื้องต้นจัดจำหน่ายให้เกษตรกรภายในตำบลและขยายผลไปยังเกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียง
8. ด้านการปันผล ถ้าไรที่ได้จะแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายในโรงงาน 40% ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร 10% และปันผลให้สมาชิก 50%

การระดมทรัพยากร

ค่าใช้จ่าย/การลงทุน	1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาลตามโครงการพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชน ในปี 2545 จำนวน 972,250 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ • ก่อสร้างอาคาร โรงเรือน 1 หลัง เป็นเงิน 327,180 บาท • ก่อสร้างบ่อหมัก ขนาดกว้าง 1.50 ม. ยาว 3 ม. สูง 1 ม. จำนวน 4 บ่อ เป็นเงิน 18,600 บาท • ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ในการผลิต เป็นเงิน 370,970 บาท • ค่าจัดซื้อวัตถุดิบในการผลิต เป็นเงิน 255,500 บาท
การระดมทุน/การระดมหุ้น	1. ระดมทุนจากสมาชิก หุ้นละ 50 บาท รวม 700 หุ้น เป็นเงิน 35,000 บาท
อุปกรณ์/เครื่องมือ	1. เครื่องสับบดเนกประสงค์ 1 ชุด เป็นเงิน 43,800 บาท 2. เครื่องหั่นย่อยซากพืช 1 ชุด เป็นเงิน 33,100 บาท 3. เครื่องบดปุ๋ย 2 ชุด เป็นเงิน 40,520 บาท 4. เครื่องจักรอัดเม็ด 2 ชุด เป็นเงิน 55,500 บาท 5. เครื่องผสมปุ๋ย 2 ชุด เป็นเงิน 64,200 บาท 6. เครื่องเย็บปากกระสอบ 3 ชุด เป็นเงิน 45,000 บาท 7. เครื่องชั่งล้อเลื่อน 2 ชุด เป็นเงิน 10,000 บาท 8. เครื่องชั่งขนาด 60 กิโลกรัม 3 ชุด เป็นเงิน 6,000 บาท 9. ล้อเข็นแบบคู่ 20 ชุด เป็นเงิน 24,000 บาท 10. ถังหมักพลาสติกพร้อมฝา 20 ถัง เป็นเงิน 13,000 บาท 11. ถังพลาสติก 30 ถัง เป็นเงิน 1,500 บาท 12. พลาสติกคลุม 20 ม้วน เป็นเงิน 6,000 บาท 13. พลาสติก 25 อัน เป็นเงิน 5,000 บาท 14. จอบ 25 อัน เป็นเงิน 5,000 บาท 15. บังก์ 25 อัน เป็นเงิน 1,250 บาท 16. เครื่องรีดปากถุงพลาสติก 3 ชุด เป็นเงิน 13,500 บาท 17. ตะขอเกี่ยว 15 อัน เป็นเงิน 1,500 บาท 18. บัวรดน้ำ 12 ใบ เป็นเงิน 1,200 บาท 19. สายยางฉีดน้ำ 20 เมตร เป็นเงิน 900 บาท
บุคลากร	1. คณะกรรมการบริหารโครงการ ทำหน้าที่ดำเนินการบริหารจัดการโครงการ 27 คน ทำงาน 1 วัน/เดือน 2. กรรมการที่ปรึกษา ทำหน้าที่คอยให้คำแนะนำปรึกษาในประเด็นต่างๆ 10 คน ทำงาน 1 วัน/เดือน 3. ผู้จัดการโรงงาน ทำหน้าที่ดูแลด้านการบริหารจัดการ และ

- รับผิดชอบโครงการทั้งหมด 1 คน ทำงาน 3 วัน/สัปดาห์
4. คนงานที่หมุนเวียนมารับงานในการพลิกปุ๋ย บรรจุปุ๋ย 2 คน
ทำงาน 3 วัน/สัปดาห์

ขั้นตอนในการดำเนินการ

วัน เดือน ปี	กิจกรรมที่ทำ	ผู้รับผิดชอบ
กลางปี 2545	- ปรึกษาร่วมกันระหว่างผู้บริหาร ประชาคมตำบล ผู้นำชุมชน และแกนนำชุมชน ในเรื่องปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งความต้องการเพิ่มรายได้ด้านการเกษตรให้แก่ชุมชน และที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ในการทำปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด ซึ่งง่ายต่อการใช้เพราะสามารถโปรยหรือหว่านได้ทั่วถึง และมีแนวคิดที่จะวางแผนการตลาดและการทำงานในรูปแบบบริษัท - ปรึกษากับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ใจเรื่องวิธีการของงบประมาณในการสนับสนุน และการจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการ - เขียนโครงการ นำเข้าสู่สภา อบต. และสภา อบต. อนุมัติให้ดำเนินการ โดยใช้งบกระตุ้นเศรษฐกิจของตำบลที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาล	ผู้บริหาร อบต./ประชาคมตำบล/ผู้นำชุมชน/สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ใจ
พฤศจิกายน 2545	- วางแผนการดำเนินการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ • แต่งตั้งผู้จัดการโครงการ 1 คน เพื่อให้ดำเนินการบริหารบริหารและดูแลการผลิต • แต่งตั้งกรรมการที่ปรึกษา เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำแก่กลุ่ม จำนวน 10 คน โดยกำหนดให้ผู้บริหาร อบต. และปลัด อบต. เป็นส่วนหนึ่งในคณะผู้บริหาร • แต่งตั้งคณะทำงาน จำนวน 27 คน • ดำเนินการประกวดราคาค่าก่อสร้างโรงเรือน	ผู้บริหาร อบต./ประชาคมตำบล/ผู้นำชุมชน
ธันวาคม 2545	- แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมงานก่อสร้างโรงเรือน คณะกรรมการตรวจรับงาน และคณะกรรมการจัดหาซื้อเครื่องจักรในการผลิต - จัดทำตารางและระยะเวลาในการดำเนินการ - จัดทำเอกสารการเบิกจ่ายเงิน	ผู้บริหาร อบต./ประชาคมตำบล/ผู้นำชุมชน
มกราคม 2546	- รับงบประมาณ สนับสนุนจากงบกระตุ้นเศรษฐกิจระดับตำบล จำนวน 972,250 บาท - ก่อสร้างโรงเรือน และชุดบ่อหมักปุ๋ย	คณะกรรมการบริหารโครงการ
เมษายน - พฤษภาคม 2546	- นำคณะกรรมการบริหารไปฝึกอบรม และศึกษาดูงานการผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดและปุ๋ยชีวภาพ ณ อบต.ศรีจอมแจ้ง จ.พะเยา - ระดมทุนจากสมาชิกหุ้นละ 100 บาท สมาชิก 1 คน ถือหุ้นได้ไม่เกิน 50 หุ้น	คณะกรรมการบริหารโครงการ
ปลายปี 2546	- ดำเนินการผลิต โดยมีรอบการผลิตรอบละ 1 เดือน และในช่วงแรกได้นำผลผลิตที่ได้ไปแจกจ่ายให้กับเกษตรกรในหมู่บ้านต่างๆ ทดลองใช้ และได้ผลเป็นที่น่าพอใจ	ผู้จัดการโครงการ
กลางปี 2547	- เริ่มจำหน่ายปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดให้แก่เกษตรกรในชุมชน โดยมีราคาจำหน่ายที่กระสอบละ 250 บาท (น้ำหนักกระสอบละ 50 กิโลกรัม)	ผู้จัดการโครงการ

หน่วยงานที่เข้าร่วมดำเนินการ

-- หน่วยงาน/องค์กร --

**สำนักงานพัฒนาชุมชน
อำเภอแม่ใจ**

**กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดบ้าน
ศรีจอมแจ้ง**

-- บทบาทความร่วมมือ --

ให้ความรู้แก่คณะกรรมการบริหารของกลุ่มในการจัดสรร
งบประมาณว่าควรนำงบประมาณที่ได้ไปทำอะไรบ้าง และขั้นตอน
การของบประมาณ

ให้ความรู้แก่คณะกรรมการบริหารในเรื่องกรรมวิธีในการผลิตปุ๋ย
ชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด

ประเมินผลความสำเร็จ

ก่อนการดำเนินการ

1. ในตำบลแม่สุกประกอบอาชีพทางการเกษตรเป็นอาชีพหลัก เพื่อการบริโภคภายในครัวเรือนและ
เพื่อจำหน่าย ซึ่งต้องใช้สารเคมี โดยเฉพาะปุ๋ยเคมีเพื่อใช้เร่งผลผลิตทางการเกษตรเป็นจำนวนมาก
ซึ่งเป็นการเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายและต้นทุนการผลิต นอกจากนั้นการใช้ปุ๋ยเคมีเป็นจำนวนมาก
ส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมภายในชุมชน เช่น การเสื่อมสภาพของดิน สารพิษในลำ
น้ำ และอากาศเป็นพิษ เป็นต้น
2. พื้นที่ของ อบต.แม่สุก เริ่มมีปัญหาขยะที่มีปริมาณมากขึ้นทั้งขยะแห้งและขยะเปียก ซึ่งอาจส่งผล
ให้เกิดปัญหาความเสี่ยงต่อสุขภาพของพื้นที่ในระยะยาว และส่งผลให้เกิดมลพิษในด้านต่างๆ ตามมา
เช่นกัน

หลังการดำเนินการ

1. เกษตรในพื้นที่หันมาใช้ปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดที่ผลิตโดยชุมชนมากขึ้น โดยมีเกษตรกร
ประมาณ 70-80 ครัวเรือนที่ใช้ปุ๋ยชีวภาพทดแทน ปุ๋ยเคมี เนื่องจากได้มีการทดลองนำปุ๋ยชีวภาพ
และปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดไปใช้กับเกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่ 45 ครัวเรือน โดยไม่ใช้ยาฆ่าแมลง และ
สารเคมี ซึ่งได้ผลที่น่าพอใจ ทำให้เกษตรกรในพื้นที่มีความเชื่อมั่นในคุณภาพของปุ๋ยที่ชุมชน
ผลิต
2. ลดต้นทุนค่าปุ๋ยของเกษตรกรได้ประมาณร้อยละ 40 เมื่อเทียบกับการใช้ปุ๋ยเคมี เนื่องจาก
เกษตรกรต้องซื้อปุ๋ยเคมีกระสอบละ 400 บาท ในขณะที่ปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์ของชุมชน
จำหน่ายในราคากระสอบละ 250 บาท
3. ในขณะนี้โรงงานปุ๋ยยังไม่มีมีการปั่นผล เนื่องจากเพิ่งเริ่มจำหน่ายให้แก่เกษตรกร เพราะที่ผ่านมา
ได้แจกจ่ายให้เกษตรกรทดลองใช้
4. สามารถลดปริมาณขยะภายในชุมชนได้บางส่วน เนื่องจากได้นำมาใช้เป็นวัตถุดิบที่สำคัญในการ
ผลิต
5. เกิดการจ้างแรงงานภายในชุมชน โดยเฉพาะเยาวชนในพื้นที่ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา
ปีที่ 5 และ 6 โดยจ้างครั้งละประมาณ 3 คน เพื่อให้เยาวชนมีรายได้เสริม ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ และเรียนรู้กรรมวิธีในการทำปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ยอัดเม็ด

อุปสรรคและการแก้ไขปัญหา

อุปสรรค	การแก้ไขปัญหา
1. งบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินการผลิต เนื่องจากงบประมาณจากงบกระตุ้นเศรษฐกิจ	1. ระดมทุนจากชาวบ้าน เพื่อนำเงินทุนที่ ได้มาจัดซื้อวัตถุดิบที่จำเป็น และใช้เป็น

อุปสรรค	การแก้ไขปัญหา
ได้นำมาใช้สร้างอาคารโรงเรือนและซื้ออุปกรณ์เครื่องจักร แต่ไม่เพียงพอต่อการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิต	เงินทุนหมุนเวียน
2. จัดซื้อเครื่องจักรผิดรูปแบบ โดยที่หัวอัดเม็ดไม่สามารถผลิตเป็นเม็ดออกมาได้ แต่อัดเป็นแท่งแบบเส้นขนานแทน	2. หาเงินเพื่อนำไปซื้อเครื่องใหม่ หรือเอาเครื่องที่ส่งมาผิดไปขายต่อหรือแลกเพื่อให้ได้เครื่องอัดเม็ดมา ในปัจจุบันใช้เครื่องอัดปุ๋ยแท่ง หลังจากได้เป็นแท่งนำมาตากแดดแล้วบดให้เป็นผง
3. สารหมักปุ๋ย หรือจุลินทรีย์ EM มีอายุการใช้งานสั้น	3. วางแผนการทำปุ๋ย หมักปุ๋ย เพื่อใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าที่สุด

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

1. การประสานระหว่างนโยบาย คือ นโยบายของ อบต. ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาในพื้นที่ ซึ่งนายก อบต. มีนโยบายต่อต้านการใช้สารเคมีเพื่อให้สอดคล้องกับโครงการปุ๋ยชีวภาพ
2. การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นสิ่งสำคัญ ที่ทำให้โครงการสามารถดำเนินการต่อไปได้
3. การทดลองใช้ในพื้นที่ก่อนเพื่อให้เกิดการพิสูจน์อย่างแน่ชัด สร้างความเชื่อมั่นว่าโครงการมีความเป็นไปได้สูง และไม่ทำให้เกิดผลกระทบด้านอื่นตามมา
4. การวางแผนอย่างเป็นระบบทำให้ทราบว่าโครงการจะสร้างขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาอะไร และจะดำเนินการอย่างไร โดยเฉพาะการกำหนดแผนในเรื่องการแบ่งปันผลประโยชน์หรือรายได้จากโครงการเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งหรือความไม่พอใจต่อกันได้
5. สร้างความต่อเนื่องของโครงการด้วยการสร้างโครงการอื่นๆ มารองรับให้เกิดความเกี่ยวข้องกันอย่างเป็นระบบ
6. งบประมาณสนับสนุนที่เพียงพอต่อการดำเนินการทั้งในปัจจุบันและอนาคต
7. การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐในการให้ความรู้ และการสนับสนุนในการผลักดันเชิงนโยบาย

ความยั่งยืนในการดำเนินการ

โครงการมีความต่อเนื่อง เนื่องจากการให้สมาชิกถือหุ้น เพื่อสร้างการหมุนเวียนของเงินในระบบบริษัท โดยจะจัดระบบให้มีการจัดสรร การปันผลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่สมาชิก และมีแนวทางในการจัดทำโครงการที่เกี่ยวข้องกัน คือ การทำผักปลอดสารพิษ โดยเป็นผักที่ใช้ปุ๋ยจุลินทรีย์ที่ผลิตเอง นอกจากนี้ยังได้นำเอาพันธุ์มิตรหรือประชาคมเข้ามามีส่วนร่วมให้มากที่สุดเพื่อให้เกิดความรู้สึกในการเป็นเจ้าของร่วมกัน ตลอดจนช่วยพัฒนาและส่งเสริมโครงการ ประกอบกับการที่โครงการสามารถแก้ปัญหาได้จริงตามที่กำหนดไว้ตั้งแต่เริ่มแรก คือการรักษาสิ่งแวดล้อมและการลดสารเคมีในหน้าดินและลำน้ำต่างๆ ทำให้ประชาชนมีแนวโน้มที่จะใช้ปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์ต่อไป

บทเรียนที่ได้รับ

การมีส่วนร่วมของทุกคนจะทำให้ประชาชนรู้สึกมีส่วนร่วมและมีความรับผิดชอบต่อประเด็นสาธารณะ และปัญหาในชุมชนร่วมกัน นอกจากนี้โครงการที่เกิดขึ้นจะต้องไม่ผูกขาดอำนาจ ความรับผิดชอบ และเอื้อผลประโยชน์ให้กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น

ความเป็นไปได้ในการถ่ายทอดประสบการณ์

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นต้องพิจารณาความพร้อมและศักยภาพของกลุ่มภายในพื้นที่
ประชาคมนอกจากนี้ผู้นำต้องมีความสามารถและความตั้งใจ ตลอดจนความร่วมมือความร่วมมือระหว่าง
ฝ่ายบริหาร อบต. กับชุมชนพื้นที่ ในการวางแผนด้านการตลาด เพื่อหาข้อมูลและการประสานงานจัด
จำหน่ายที่ดี

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

- | | |
|--------------|--|
| ชื่อ-นามสกุล | : นายสมยศ น้อมแนบ |
| ตำแหน่ง | : ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล |
| หน่วยงาน | : องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก |
| ที่อยู่ | : หมู่ 10 ตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 56130 |
| โทรศัพท์ | : (054) 499-468 |
| ชื่อ-นามสกุล | : นายศรีวงศ์ คำก่อ |
| ตำแหน่ง | : ผู้จัดการโรงงาน |
| หน่วยงาน | : โรงงานผลิตปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด |
| ที่อยู่ | : หมู่ 10 ตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 56130 |
| โทรศัพท์ | : (054) 499-468 |

ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีที่มีการริเริ่มวิถีใหม่ : พ.ศ. 2545

ประเภทของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	องค์การบริหารส่วนตำบล
สถานที่ตั้ง	หมู่ 10 ตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 56130
ขนาดพื้นที่	24.94 ตารางกิโลเมตร
งบประมาณรายจ่าย	3,331,051 บาท (ปีงบประมาณ 45) 9.82% เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 1.47% ค่าจ้างประจำ
งบประมาณรายได้	4,698,279 บาท (ปีงบประมาณ 45) 5.56% จัดเก็บเอง 60.93% รัฐจัดเก็บให้ 33.50% อุดหนุน
จำนวนพนักงานและลูกจ้าง	6 คน 4 คน พนักงานท้องถิ่น 1 คน ลูกจ้างประจำ 1 คน ลูกจ้างชั่วคราว
จำนวนประชากร	5,889 คน
จำนวนครัวเรือน	1,639 ครัวเรือน
ประชากรแฝง	10 คน
รายได้เฉลี่ยประชากร	19,788 บาท/ปี
ลักษณะของเมืองและ วิถีชีวิตประชาคม	พื้นที่ในตำบลแม่สุกเป็นพื้นที่ป่าและภูเขาล้อมรอบ ชุมชนที่อาศัย มีพื้นที่ราบบางส่วนอยู่ตามริมฝั่งของ แม่น้ำสอย ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักที่ไหลผ่านตำบลแม่ สุกมีพื้นที่เขตป่าสงวนและป่าอนุรักษ์ ลักษณะเป็นพื้นที่ชนบท ประชากรมีวิถีชีวิตแบบชุมชน ชนบทประกอบอาชีพทำนา ทำสวนผลไม้ เลี้ยงไก่ และเลี้ยงวัว