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 การก่อสร้างในปัจจุบันมักพบปัญหาการก่อสร้างที่ล่าช้าไปจากแผนงานที่ได้วางเอาไว้ ซึ่งอาจ
เกิดจากหลาย ๆ ประการ ทั้งในด้านบุคลากร การวางแผนการทํางาน และสภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน เป็นต้น งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลิตภาพแรงงาน และปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลิต
ภาพในการทํางานก่อสร้างโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสําหรับโครงการก่อสร้างอาคารสูง การวิจัย
เร่ิมจากศึกษาตํารา เอกสารวิชาการต่าง ๆ เพ่ือนํามาสร้างแบบสํารวจที่ใช้ในการเก็บข้อมูล งานวิจัยน้ี
ได้ใช้วิธีประเมินค่าอัตราผลิตภาพ ซึ่งเป็นการสุ่มนับประเภทของการทํางานของคนงาน โดยแบ่งเวลา
ที่เกิดข้ึนในการทํางานเป็น 3 ประเภท ได้แก่ งานได้ประสิทธิผล งานสนับสนุนที่จําเป็น งานไร้
ประสิทธิผล โดยผู้วิจัยได้เข้าไปสํารวจเก็บข้อมูลภาคสนามโดยการบันทึกวีดิทัศน์ และได้ทําการ
สัมภาษณ์ผู้จัดการโครงการ วิศวกรโครงการ ทีมงานก่อสร้าง เป็นจํานวน 3 โครงการ โครงการละ 
4,560 ตัวอย่าง ซึ่งประกอบไปด้วยงานเทคอนกรีต งานแบบหล่อ งานเหล็กเสริมของโครงสร้างเสา 
ผนัง พ้ืน และบันได เพ่ือให้ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลิตภาพในการทํางานก่อสร้างในแต่ละ
กิจกรรม จากการวิจัยพบว่าค่าสัดส่วนการใช้คนงานท่ีเป็นประโยชน์ และผลิตภาพของการทํางานแต่
ละชนิดมีความแตกต่างกัน เน่ืองมาจากปัจจัยที่เกิดข้ึนจากวิธีการทํางาน เทคโนโลยีที่ใช้ การวางแผน
ขั้นตอนการทํางาน ความยากง่ายในการทํางาน ความพร้อมของวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง 
ซึ่งปัจจัยเหล่าน้ีสามารถใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงผลิตภาพในการทํางานก่อสร้าง ซึ่งส่งผลให้
ประสิทธิภาพในการทํางานก่อสร้างเพ่ิมขึ้น 
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