
 

 

 
 

แนวทางการป้องกันและแก้ไขความล่าช้าโครงการก่อสร้างอาคารชุด : 

กรณีศึกษาอาคารชุดในเขตกรุงเทพมหานคร  
 

 

 

 

 

 

 

 

โดย 
 

นายวรพล  จันทนสิน 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

วิทยานิพนธ์นี *เป็นส่วนหนึ,งของการศึกษาตามหลักสูตร 
สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม  
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

พ.ศ. 2553 


