
 
 
 
 

การศึกษาสาเหตุที่มีผลตอความลาชาการกอสรางบานระบบ Precast  
ในหมวดงานโครงสราง 

 
 
 
 
 
 

 
นายเฉลิมพล  เชื้อตาย 

 
 
 
 
 
 
 

การศึกษาโครงการเฉพาะเรื่องนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร 
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและการบริหารการกอสราง 

คณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

ปการศึกษา 2556 


