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บทคัดย่อ 
 

การบริหารงานโครงการก่อสร้างให้ประสบความส าเร็จนั้น จะตอ้งมีการวางแผนล่วงหนา้ก่อน
การท างาน การจดัการงานธุรการของโครงการเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญั เพราะจะท าให้ผูบ้ริหารทราบถึง
ปัญหาเก่ียวกบัสถานะของโครงการในเวลานั้น ในปัจจุบนัอุตสาหกรรมก่อสร้างยงัขาดเคร่ืองมือท่ีจะ
ช่วยวางแผนในด้านการจัดการ ซ่ึงท าให้บางโครงการประสบกับปัญหาในการท างาน จนกระทั่ง
โครงการไม่สามารถด าเนินการต่อไปได ้

การศึกษาโครงการเฉพาะเร่ืองน้ี เป็นการศึกษาถึงแนวทางการพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อ
ช่วยในการจดัการงานธุรการของโครงการ โดยไดอ้อกแบบให้สามารถจดัการกบัขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
ภายในโครงการ ท าใหผู้ใ้ชส้ะดวกต่อการใชง้านและมีการประมวลผลตามขั้นตอนอยา่งเป็นระบบจนได้
ผลลพัธ์ท่ีสามารถน าไปวิเคราะห์ให้ทราบถึงปัญหาของโครงการ เพื่อท่ีจะแกปั้ญหาของโครงการใน
ช่วงเวลานั้นๆ โดยระบบไดท้ าการออกแบบในส่วนของงานขอ้มูลโครงการ งานจดัซ้ือสินคา้ และการ
บริหารงานบุคคล ส่งผลใหส้ะดวกต่อการวางแผนการด าเนินงานของโครงการ 
  


