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 ในปัจจุบนัมีการแข่งขนัในอุตสาหกรรมก่อสร้างเพิ่มมากข้ึน ผูป้ระกอบการต่างหาวธีิการ
ท่ีจะลดตน้ทุนในการผลิต แนวความคิดของระบบการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมโดยการผลิต
ของหลายช้ินท่ีมีลกัษณะเหมือนกนั เพื่อใหมี้ตน้ทุนดา้นแรงงานและวตัถุดิบท่ีตํ่าลงนั้นไดถู้กนาํมา
ประยกุตใ์ชใ้นงานก่อสร้างอยา่งกวา้งขวาง เช่น งานก่อสร้างบา้นจดัสรร งานก่อสร้างอาคารสูง 
เป็นตน้ ปัจจุบนัโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีใชใ้นการวางแผนงานก่อสร้างท่ีมีลกัษณะซํ้าๆ กนัยงัมี
ขอ้จาํกดัอยูม่าก อีกทั้งยงัไม่สามารถติดตามความกา้วหนา้ และปรับแผนการทาํงานได ้ซ่ึง
องคป์ระกอบเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีสาํคญัในการบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง  
 

วิทยานิพนธ์น้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีใชใ้นการวางแผน 
ติดตามความกา้วหนา้และปรับแผนงานก่อสร้างท่ีมีลกัษณะซํ้าๆ กนั โดยโปรแกรมมีศกัยภาพใน
การวางแผนใหก้บักิจกรรมก่อสร้างแต่ละกิจกรรมได ้2 วิธี คือ การวางแผนงานโดยเนน้ความ
ต่อเน่ืองของการทาํงาน และการวางแผนงานโดยเนน้ใหว้นัเร่ิมตน้การทาํงานเร็วท่ีสุด ปริมาณงาน
ในแต่ละกิจกรรมสามารถปรับเปล่ียนไดต้ามรูปแบบของงานก่อสร้าง ผูใ้ชส้ามารถกาํหนดอตัรา
การทาํงานของคนงานแต่ละกลุ่ม อีกทั้งยงัสามารถวางแผนงานซํ้าและไม่ซํ้าร่วมกนัได ้ซ่ึงแผนการ
ทาํงานท่ีไดจ้ะอยูใ่นรูปแบบวนัท่ีตามปฏิทิน แสดงผลในรูปแบบกราฟแท่ง และกราฟเสน้ตาม
แนวความคิดของการวางแผนงานซํ้า ในส่วนของการติดตามความกา้วหนา้ โปรแกรมสามารถ
คาํนวณเปอร์เซ็นตค์วามคลาดเคล่ือนของแผนการทาํงานและวาดเสน้โคง้รูปตวัเอส (S-Curve) ซ่ึง
จะแสดงถึงสถานะของโครงการในปัจจุบนัและสามารถปรับเปล่ียนแผนการทาํงานของงานส่วนท่ี
เหลือไดอ้ยา่งทนัท่วงที 
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